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Resumen ejecutivo 
La presente investigación, titulada Propuesta de Programación Multianual de Inversiones de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 2019-2021, se desarrolló durante el tránsito del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP
1
) al Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (SNPMGI). Este último tiene como objetivo el cierre de brechas de 
infraestructura y acceso a servicios públicos
2
. En ese sentido, cabe preguntarnos si un gobierno 
local tan representativo como el de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha 
desarrollado una programación multianual de inversiones acorde con la nueva normatividad. El 
trabajo tiene un enfoque cualitativo, metodología aplicada a través de entrevistas y cuestionarios 
realizados a los órganos del sistema, para identificar los problemas y proponer un programa 
multianual de inversiones 2019-2021. 
El marco teórico describe el proceso de la programación multianual de inversiones, una 
valoración crítica del concepto de brecha y la vinculación de sistema de inversión pública con 
otros sistemas administrativos. 
En el análisis y el diagnóstico, se describe la programación multianual de inversiones de la 
MML 2018-2020, la cual carece de un diagnóstico de brechas y criterios de priorización de las 
inversiones; asimismo, se realizó la evaluación de las inversiones de la MML registradas en el 
Banco de Inversiones, para definir el universo de inversiones a utilizar en la investigación, y 
finalmente se analizó el financiamiento de las inversiones para estimar el presupuesto de 
inversiones 2019-2021. 
La propuesta del programa multianual de inversiones 2019-2021 se basa en criterios de 
priorización vinculados con el alineamiento estratégico, la continuidad y la ejecutabilidad de las 
inversiones y la contribución al cierre de brechas, de acuerdo con el presupuesto estimado, y 
defiende metas de productos e indicadores de resultados de las inversiones. 
                                                          
1
 En el anexo 1 se listan las siglas utilizadas en la presente investigación. 
2 En lo sucesivo nos referiremos a esto como cierre de brechas. 
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Introducción  
En el Perú, en el año 2016, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y se deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que 
estuvo vigente desde el año 2000. El nuevo sistema busca que las inversiones de los tres niveles 
de gobierno se desarrollen en el marco de una programación multianual, la cual se interelaciona 
con los sistemas de planeamiento y presupuesto y tiene como objetivo el cierre de brechas de 
infraestructura y de servicios, añadiendo, como primera fase del ciclo de inversión, la 
programación multianual de inversiones. 
 
Las inversiones que se programen en la fase de programación multianual de inversiones deben 
estar orientadas al cierre de brechas prioritarias de infraestructura y acceso a servicios públicos, 
previa elaboración del diagnóstico de brechas, criterios de priorización y selección de la cartera 
de inversiones, según la directiva para la programación multinual (MEF 2018ª). 
 
La presente investigación parte del análisis a la programacion multianual de inversiones 2018-
2020, realizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de la directiva para la 
programación multinual (MEF 2018ª). Sin embargo, de la revisión de la documentación, se 
evidencia que no estuvo orientada al cierre de brechas, puesto que no contó con un diagnotico 
de brechas ni criterios de priorización para la selección de la cartera de inversiones, y los 
montos programados no son coherentes con el presupuesto de la entidad. En ese sentido, se 
propone una cartera de inversiones para el periodo 2019-2021 acorde con la directiva para la 
programación multinual, que se plantea con base en criterios de priorización que se vinculan 
con el alineamiento estratégico, la continuidad y la ejecutabilidad de las inversiones, y la 
contribución al cierre de brechas. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1. Justificación 
El nuevo sistema de inversión pública mejora el ciclo de inversión, al cual agrega la fase de 
programación multianual, con la finalidad de orientar las inversiones al cierre de brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios públicos en todos los niveles de gobierno.  
Lima Metropolitana es una megalópolis por sus dimensiones físicas, pero no por ser una ciudad 
planificada, segura y equitativa (García et al. s/f:5). En ella destaca la MML entre los demás 
gobiernos locales que la conforman, ejerciendo competencias exclusivas en materia municipal y 
regional. En los últimos seis años, tuvo un presupuesto institucional modificado (PIM) 
promedio en inversiones de S/ 640 millones, lo que representa el 44 % del total de inversiones 
en Lima Metropolitana. El 56% restante corresponde a las 42 municipalidades distritales, de 
acuerdo con lo señalado en la tabla 1. 
 
Tabla 1. PIM en inversiones de la MML (2012-2017) 
Municipalidades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio % 
Lima 
Metropolitana 
523.069.329 693.847.039 781.765.183 453.990.705 491.271.678 898.241.853 640.364.298 44 % 
42 
municipalidades 
distritales  
667.198.663 726.425.193 765.427.009 752.555.291 894.030.836 1.041.148.636 807.797.605 56 % 
TOTAL 1.448.161.903 100 % 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Portal Consulta Amigable MEF (9/8/2018) 
 
El proceso de implementación de la fase de programación multianual de inversiones en la MML 
concluyó con el registró 359 inversiones para los años 2018-2020 en el Módulo de 
Programación Multianual de Inversiones (MPMI), programando un monto de S/ 2.449.950.358 
para el año 2018, S/ 497.439.532 para el 2019 y S/ 280.772.279 para el 2020. Sin embargo, esto 
no fue el resultado de una adecuada selección y programación de la cartera de inversiones, ni 
hubo articulación con el planeamiento institucional y el presupuesto público, debido a diferentes 
factores, como los indicadores de brecha establecidos por los sectores, no desagregados a nivel 
local, así como carencia de metodologías y lineamientos para la determinación de las brechas. 
Asimismo, la entidad no tiene un diagnóstico actualizado del inventario de activos y una línea 
de base de los servicios e infraestructura que permita identificar las brechas. 
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Por ello, resulta pertinente elaborar una propuesta de PMI 2019-2021 que responda a una 
selección de la cartera de inversiones a través de criterios de priorización sustentados en el 
alineamiento estratégico, la continuidad y la ejecutabilidad de las inversiones, y la contribución 
al cierre de brechas; asimismo, las inversiones seleccionadas estarán estrechamente vinculadas 
con el planeamientos institucional
3
 a través de metas de producto e indicadores de resultado.  
2. Antecedentes 
El nuevo sistema de inversión pública, desde su creación en diciembre 2016 hasta la fecha, ha 
tenido modificaciones normativas «orientadas a impulsar la ejecución de inversiones y 
promover mayor transparencia, calidad y eficiencia en la gestión de las inversiones en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones» (MEF 2018c). 
El Decreto Legislativo N° 1252, publicado en diciembre 2016, crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, con la finalidad de orientar el uso de los recursos a la efectiva prestación de servicios y 
la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. El principal objetivo de la 
programación multianual de la inversión es el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a 
servicios públicos para la población. Mediante Decreto Legislativo Nº 1432, publicado en 
setiembre de 2018, se modificó el decreto antes citado, el cual añade que la programación 
multianual de la inversión vincula el planeamiento estratégico (Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico) con la priorización y la asignación multianual de fondos públicos a 
realizarse en el proceso presupuestario. Posteriormente, en octubre 2018, se publicó el Texto 
Único Ordenado (MEF 2018b), que recoge la norma de creación y su modificación. 
En febrero 2017, se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, mediante Decreto 
Supremo N° 027-2017-EF, reemplazado en diciembre 2018 por el nuevo reglamento (MEF 
2018c) que detalla el ciclo de inversión que tiene las fases siguientes: i) programación 
multianual de inversiones, ii) formulación y evaluación, iii) ejecución y iv) funcionamiento.  
La fase de programación multianual de inversiones, materia de la presente investigación, se  
enmarca en la directiva para la programación multianual aprobada en abril 2017, mediante 
Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.0, dejada sin efecto mediante la directiva para la 
programación multianual aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/15, que 
«comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de 
acceso a servicios públicos, establecimiento de metas de producto e indicadores de resultado en 
                                                          
3 La referencia al planeamiento institucional engloba al plan estratégico institucional y el plan operativo institucional, 
de acuerdo con la guía del CEPLAN. 
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un horizonte mínimo de tres años, en el marco de los planes sectoriales nacionales y planes de 
desarrollo concertado regionales y locales, que constituye el marco de referencia orientador de 
la formulación presupuestaria anual de las inversiones». La Municipalidad Metropolitana de 
Lima, en setiembre 2017, elaboró su programación multianual de inversiones 2018 PMI 2015-
2018 (ver tabla 2), con 359 inversiones registradas en el módulo de programación multianual de 
inversiones (MPMI), en el marco de la directiva para la programación multianual (MEF 2018a). 
Sin embargo, no se evidencia documentación que sustente el diagnóstico de brechas y la 
selección de la cartera de inversiones con criterios de priorización. Asimismo, la programación 
anual supera el presupuesto promedio de inversiones de la MML que es de trecientos siete 
millones de soles.  
 
Tabla 2. PMI 2018-2020 
Inversiones Programación 2018 Programación 2019 Programación 2020 
 N° Monto N° Monto N° Monto 
IDEA 47 1.099.802.883 62 76.137.376 3 48.915.630 
IOARR 5 6.295.427 0 0  0 
PIP 167 1.343.852.048 74 421.302.155 8 231.856.649 
TOTAL 219 2.449.950.358 136 497.439.532 11 280.772.279 
Fuente: Elaboración propia, 2018, con información de la MML (2018c) 
 
El presupuesto institucional modificado (PIM) del año fiscal 2018 de la MML registra un total 
de 266 inversiones, con un monto de mil novecientos trece millones, lo cual refleja la magnitud 
de la MML en materia de inversiones, destacando las inversiones relacionadas con el 
mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la red vial metropolitana y transporte 
urbano (ver tabla 3).  
 
Tabla 3. Inversiones de la MML 2018 
 
Tipología 
N° de 
inversiones 
PIM 
Infraestructura vial y peatonal  40 1.405.975.913.00 
Transporte urbano 8 131.178.214.00 
Pistas y veredas 18 117.224.966.00 
Cultural 2 79.657.516.00 
Muros y escaleras 103 66.528.933.00 
Seguridad ciudadana 4 39.211.234.00 
Parque metropolitano 7 35.107.643.00 
Social 7 27.575.703.00 
Losas deportivas 15 6.973.890.00 
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Tipología 
N° de 
inversiones 
PIM 
Plazas 2 2.334.347.00 
Mercado mayorista 1 852.549.00 
Local multiusos 59 596.749.00 
Total 266 1.913.217.657.00 
Fuente: Elaboración propia, 2018, con base en Transparencia Económica 2018 de la MML 
En este contexto, la MML afronta retos importantes en infraestructura vial y transporte urbano, 
alineado con el objetivo estratégico 1: «Ordenar el territorio y mejorar la movilidad urbana de 
manera sostenible» del Marco Estratégico 2019 y del Plan de Desarrollo Local Concertado 
(PDLC). En infraestructura vial, el sistema vial metropolitano, aprobado con ordenanza N° 341-
2001, está conformado por vías expresas, arteriales y colectoras y tiene una red vial existente de 
1.463 km y una planificada de 2.069 km
4
. En transporte urbano, el sistema integrado de 
transporte público de Lima Metropolitana (SIT), creado con la ordenanza Nº 1613-2012, lo 
conforman cinco corredores complementarios y el corredor segregado de alta capacidad 
(COSAC I). 
3. Planteamiento del problema 
En la primera fase del ciclo de inversión, se define las inversiones que la MML deberá realizar 
en un periodo de tres años, por lo que es necesario contar con todos los elementos para poder 
elaborar una adecuada PMI en la MML: articulación con el planeamiento estratégico y 
presupuesto público, indicadores de brecha a nivel de gobierno local, metodologías y 
lineamientos para la determinación de las brechas, de acuerdo con sus indicadores, diagnóstico 
actualizado del inventario de los servicios públicos que permita identificar las brechas de 
infraestructura e interrelación de los gobiernos locales, regionales y nacionales. 
Corresponde a los sectores
5
 del poder ejecutivo establecer los indicadores de brechas por cada 
tipología de inversión; sin embargo, la carencia de metodologías para cuantificar las brechas 
requiere una propuesta que considere las características del nivel de gobierno local, tal como lo 
señala la Contraloría General de la República, en su estudio sobre la inversión pública a nivel 
regional y local en el periodo 2009 y 2014. Las deficiencias en la determinación de brechas 
«constituye un cuello de botella para el desarrollo e impide a los ciudadanos acceder a servicios 
públicos de calidad» (CGR s/f: 307). 
La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando, como principal 
objetivo, el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios; sin embargo, la MML, 
                                                          
4 Información del Instituto Metropolitano de Planificación (Oficio N° 0522-17-MML-IMP-DE). 
5 Artículo 6º, numeral 6.3 de la directiva para la programación multianual que regula y articula la fase de 
programación multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la fase de 
programación del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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en el proceso de elaborar el PMI 2018-2020, no cumplió con este objetivo, lo cual se evidenció 
al no identificar las brechas que cerrarían la ejecución de las inversiones. Los montos de las 
inversiones programadas no son coherentes con el presupuesto de la entidad y no se 
establecieron las metas de producto por cada una de las inversiones programadas. 
Por lo expuesto, el diseño de investigación que se detalla a continuación tiene el objetivo de 
proponer un PMI para el periodo 2019-2021 (ver anexo 2). 
 
3.1 Delimitación  
Temporal: la presente investigación considera los proyectos de la MML registrados en el 
Banco de Inversiones desde el año 2003 al 2018, información utilizada en la elaboración del 
PMI 2018-2020. 
Sustancial: el desarrollo de la investigación se enfoca en la programación multianual de 
inversiones para el periodo 2019-2021, normada por el SNPMGI; no obstante, propone un 
abordaje sobre el dimensionamiento de brechas y la determinación de las metas de productos e 
indicadores de resultados de las inversiones. No aborda el inventario de activos, debido a que no 
se cuenta con información sobre los activos de la entidad.  
Territorial: corresponde a la jurisdicción de la MML, como gobierno local (pliego presupuestal 
150101), distinto a su rol como gobierno regional (pliego presupuestal 465). Este último no se 
abordará en la presente investigación, puesto que cada pliego elabora su programa multianual de 
inversiones. 
3.2 Preguntas de investigación 
Problema general 
¿Cumple el programa multianual de inversiones de la MML con el objetivo del cierre de 
brechas? 
Problemas específicos 
¿El programa multianual de inversiones se articula con el planeamiento institucional de la 
MML? 
¿Cuenta la MML con las competencias para desarrollar efectivamente el PMI? 
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Hipótesis general  
El programa multianual de inversiones de la MML no cumple con el objetivo de cierre de 
brechas. 
Hipótesis específicas  
El PMI de la MML no se articula con el planeamiento institucional. 
La MML tiene escasas capacidades para desarrollar efectivamente el PMI. 
3.3 Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
Desarrollar una propuesta del PMI periodo 2019-2021 para la MML, con el criterio de cierre de 
brechas. 
Objetivos específicos 
Proponer lineamientos para incorporar el PMI al planeamiento institucional. 
Proponer acciones de capacitación para el desarrollo de capacidades. 
4. Procedimiento de investigación 
 
Este estudio se basa en un enfoque cualitativo y descriptivo, y las actividades que se realizaron 
fueron las que se detallan a continuación: 
 Revisión de documentación de fuente secundaria, tales como documentos 
normativos, base de información estadística institucional y documentos técnicos 
de gestión institucional y sectorial. 
 La información histórica de las inversiones se obtuvo del registro publicado en 
el portal institucional del MEF (consulta amigable de Transparencia Económica 
y Banco de Inversiones). 
 Asimismo, es necesario contar con la opinión de expertos en un tema «para 
generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios» 
(Hernández et al. 2014:387), razón por la cual se realizó entrevistas 
semiestructuradas, las cuales «se basan en una guía con preguntas y el 
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entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 
conceptos y obtener más información». 
 
Entrevistados 
 
Funcionarios de las áreas clave (gerente de planificación, subgerente de presupuesto) 
 Nelson Cárdenas - Gerente de Planificación MML, responsable de la OPMI de la MML 
 Franklin Meza Gutiérrez – Responsable de la Oficina de Programación Multianual del 
Programa del Gobierno Regional de la MML 
 Julio Vásquez - Subgerente de Presupuesto 
 
Especialistas en inversión pública y planeamiento 
 Sheilah Joana Miranda Leo – Directora General de Inversión Pública del MEF 
 Anthony Moreno Reaño – exfuncionario del MEF y especialista en inversión pública. 
 Percy Bobadilla – especialista en proyectos de desarrollo (PUCP) 
 
Asimismo, se prevé la aplicación de cuestionarios para la OPMI, UF y UEI, a fin de consultar 
sobre los criterios de priorización y las necesidades de capacitación. Se contó con la 
participación de los funcionarios responsables de la gerencia de planificación (OPMI), UF y 
UEI, entre los que podemos mencionar a los siguientes: 
 Edwin Sota Falcón – especialista de la OPMI MML 
 Franklin Meza Gutiérrez – responsable de la OPMI del PGRLM 
 David Osorio Chávez – especialista de la unidad de programación de inversiones – 
MINEDU 
 Lizardo Corpus Camilo – responsable de la UF de la gerencia de administración 
 Rocío Trelles - responsable de la UF de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima 
 Enrique Castillo Álvarez - responsable de la UF de la Empresa Municipal 
Administradora de Peaje de Lima 
 Raúl Carhuayal Ramírez -responsable de la UF/UEI del Fondo Metropolitano de 
Inversiones 
 
Asimismo, respecto de la información de la entidad, se ha revisado diversos instrumentos, como 
los siguientes: 
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 Marcos estratégicos institucionales 
 Plan operativo institucional 
 Programa multianual de inversiones 2018-2020 
 Plan de desarrollo de las personas 2018 
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Capítulo II. Marco teórico 
El marco teórico se basa en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y analiza el diagnóstico situacional de las inversiones registradas en el Banco de 
Inversiones. 
 
1. Definiciones previas 
Recogemos del Reglamento del Sistema de Inversiones (Ministerio de Economía y Finanzas 
[MEF] 2018c) las siguientes definiciones: 
«Inversiones: son intervenciones temporales y comprenden los proyectos de inversión 
y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de 
reposición. No incluyen gastos de operación y mantenimiento» (p.4). 
«Proyecto de inversión: corresponde a intervenciones temporales que se financian, 
total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, 
humano, institucional, intelectual y natural, que tenga como propósito crear, ampliar, 
mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios» (p.5). 
 
2. Metodología para la programación multianual de inversiones 
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones incorpora, dentro de 
las fases del ciclo de inversión, la programación multianual, como primera fase. 
 
Gráfico 1. Fases del ciclo de las inversiones 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 con información del MEF 
 
 
 
 
1.-
Programación 
Multianual 
  
2.-Formulación 
y Evaluación  
 3.-Ejecución 
 
4.-
Funcionamiento 
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3. Fase de programación multianual 
La fase de «programación multianual comprende la elaboración del diagnóstico de la situación 
de las brechas de infraestructura, o de acceso a servicios públicos, y la definición de los 
objetivos a alcanzar respecto de dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de 
producto específicas e indicadores de resultado, en un horizonte mínimo de tres años, en el 
marco de los planes sectoriales nacionales. Además, los planes regionales y locales de 
desarrollo concertado constituyen el marco de referencia orientador de la formulación 
presupuestaria anual de las inversiones» (MEF 2018a).  
 
De acuerdo con la Directiva del SNPMGI, las etapas de la fase de programación multianual se 
describen en el gráfico 2. 
 
Gráfico 2. Etapas de la fase de programación multianual 
Fuente: Elaboración propia, 2018, con información del MEF 
 
3.1 Elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de 
acceso a servicios públicos 
-«La OPMI de cada sector conceptualiza y define los indicadores de brechas de infraestructura o 
acceso a servicios públicos y comunica al MEF para su validación» (MEF 2018a). 
-«La OPMI de los gobiernos locales, sobre la base de los indicadores, elabora el diagnóstico 
detallado de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso de servicios públicos de 
su ámbito de competencia » (MEF 2018a). 
-La OPMI establece los objetivos a alcanzar respecto del cierre de brechas, sobre la base de los 
objetivos nacionales, los planes sectoriales nacionales y los planes de desarrollo concertados 
locales, respectivamente. 
A. Elaboración del 
diagnóstico de la 
situación de las 
brechas de 
infraestructura o 
de acceso a 
servicios públicos 
B. Selección 
de la cartera 
de inversiones 
C. 
Elaboración y 
propuesta de 
programa 
multianual de 
inversiones 
D. Aprobación 
del programa 
multianual de 
inversiones 
E. 
Presentación 
del programa 
multianual de 
inversiones a 
la DGPMI 
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-La OPMI define los criterios de priorización sobre la base del diagnóstico de brechas y 
objetivos para la selección de la cartera de inversiones, los cuales son aprobados por el órgano 
resolutivo (OR). 
Se analizó los indicadores de brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos, 
presentados por los sectores, de acuerdo con el clasificador de responsabilidad funcional, 
observándose que algunas de las tipologías de las inversiones de la MML corresponden a los 
siguientes indicadores: 
 
Tabla 4. Indicadores de brechas propuestos por los sectores 
Sector Función Nombre de la 
tipología 
Indicador brecha 
Vivienda, construcción 
y saneamiento 
Vivienda y 
desarrollo 
urbano 
Pistas y veredas 
Porcentaje de la población urbana sin acceso 
a servicios de transitabilidad adecuada 
Transporte y 
comunicaciones 
Transporte 
Servicio de 
transitabilidad vial 
interurbano 
Porcentaje de ciudades con sistemas 
integrados de transporte urbano sostenible no 
implementados 
Presidencia del 
Consejo de Ministros 
Orden público 
y 
seguridad 
Capacidad de 
protección ante 
peligros 
Porcentaje de unidades productoras 
expuestas a peligros identificados que no 
cuentan con una infraestructura de 
protección 
Ministerio de la 
Producción 
Comercio 
Mercado de abastos 
minorista y mayorista 
Porcentaje de mercados de abastos con 
capacidad instalada inadecuada 
Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión 
Social 
Protección 
social 
Centro infantil de 
atención integral 
Porcentaje de centros Cuna Más en 
condiciones inadecuadas 
Interior 
Orden público 
y seguridad 
Seguridad ciudadana 
regional y local 
Porcentaje de distritos que no cuentan con 
mecanismos básicos de seguridad ciudadana 
Educación 
Cultura y 
deporte 
Deporte de práctica 
recreativa 
Porcentaje de instalaciones deportivas en 
condiciones inadecuadas para la práctica de 
actividades deportivas recreativas 
  Elaboración propia, 2018, con información de la MML (2018c) 
 
No todos los indicadores desarrollados por los sectores se han desagregado a nivel distrital. Por 
ejemplo, respecto de las inversiones en materia de seguridad ciudadana, cuyo sector responsable 
es el Ministerio del Interior, el indicador planteado es el siguiente: «distritos que no cuentan con 
mecanismos básicos de seguridad ciudadana», asunto que no correspondería a los gobiernos 
locales. Para intervenciones en la tipología de locales multiusos en los que se brinda servicios a 
niños y adultos mayores, no se identifica indicador. 
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3.2 Selección de la cartera de inversiones 
En esta etapa, se realiza la selección y la priorización de las inversiones a ser financiadas total o 
parcialmente con recursos públicos, para cumplir con las metas de producto específicas e 
indicadores de resultado, así como asegurar la continuidad de las inversiones que se encuentren 
en ejecución física, su ejecutabilidad y su oportunidad. 
 
3.2.1 Orden de prelación 
Para la programación de las inversiones, se debe respetar el siguiente orden de prelación, 
establecido en el artículo 7.2 de la directiva para la programación (MEF 2018a): 
 «Inversiones por liquidar o pendientes de liquidación 
 Las inversiones en ejecución que culminen en el año fiscal siguiente 
 Las inversiones que culminen sucesivamente en los años posteriores 
 Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación (IOARR)  
 Las inversiones que cuenten con expediente técnico o documento equivalente, según la 
normatividad de la materia 
 Las inversiones sin ejecución física que cuenten con aprobación o viabilidad, según 
corresponda 
 Las inversiones en preparación, incluyendo aquellas que se encuentren en proceso de 
registro en el Banco de Inversiones e ideas de proyectos, las cuales deben estar 
ordenadas según su potencial impacto al cierre de brechas de infraestructura y acceso a 
servicios públicos y los criterios de priorización definidos previamente». 
 
3.2.2 Criterios de priorización 
El diagnóstico de brechas sirve de referencia para la definición de los criterios de priorización, 
que se aplica para ordenar las nuevas inversiones. Adicionalmente, deben tomarse en cuenta los 
objetivos nacionales, los planes sectoriales nacionales y los planes de desarrollo concertados 
regionales y locales. 
El MEF estableció tres criterios obligatorios para el Gobierno nacional y gobiernos regionales: 
prioridad por ubicación geográfica y tipología de la inversión, prioridad por tasa de pobreza y 
prioridad por accesibilidad. Asimismo, señala que la OPMI podrá determinar otros criterios de 
priorización (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Criterios generales de priorización 
Criterio Criterios generales P1 P2 
C1 Ubicación geográfica Sin/Con NBI 0.25 
C2 Tasa de pobreza % 0.25 
C3 Accesibilidad Tabla MEF 0.25 
C4 Criterio Puntaje  0.25 
Fuente: Elaboración propia, con base en el anexo 3 del Decreto Supremo 027-2017-EF  
 
El puntaje para el primer criterio (C1), criterio por prioridad por ubicación geográfica y 
tipología de la inversión, es tomado de la tabla 5, en función de la información publicada en el 
portal institucional del MEF, en donde se indica que las inversiones de la MML están 
clasificadas como urbanas, sin necesidades básicas insatisfechas (NBI), de acuerdo con la tabla 
6. 
 
Tabla 6. Puntajes por ubicación geográfica y tipología de inversión 
Tipología de la 
inversión 
Ubicación geográfica 
Urbana 
Rural 
Con potencial agrícola Sin potencial agrícola 
Sin NBI Con NBI Sin NBI Con NBI Sin NBI Con NBI 
Saneamiento  50 100 50 100 50 100 
Educación 0 100 0 100 0 100 
Salud 0 100 0 100 0 100 
Energía 0 90 0 90 0 90 
Transporte 40 80 40 80 40 80 
Riego 0 0 30 70 0 0 
Transitabilidad 20 60 0 0 0 0 
Otros 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia, con base en el anexo 03 del Decreto Supremo 027-2017-EF  
 
Los puntajes para el segundo y tercer criterio (C2 y C3) están relacionados con la tasa de 
pobreza y la accesibilidad, respectivamente, del distrito donde se ubican. Estos puntajes se 
tomarán de los criterios de priorización indicados por el MEF. 
 
3.3 Elaboración y propuesta del programa multianual de inversiones 
La OPMI elabora la propuesta de PMI del gobierno local y lo registra en el módulo de programa 
multianual de inversiones (MPMI). 
 
3.3.1 Aprobación del programa multianual de inversiones 
El PMI local es aprobado por el alcalde. 
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3.3.2 Presentación del programa multianual de inversiones a la DGPMI 
El alcalde, bajo responsabilidad, presenta a la DGPMI, mediante oﬁcio, el reporte informático 
del PMI respectivo hasta el 15 de abril de cada año ﬁscal, Adicionalmente, debe adjuntar el 
diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, y los criterios de 
priorización. 
 
4. Planificación estratégica 
De acuerdo con lo señalado por Mariela Armijo (2009:16): 
«A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del análisis de brechas 
institucionales), la planificación estratégica establece cuáles son las acciones que se 
tomarán para llegar a un futuro deseado, el cual puede estar referido al mediano o largo 
plazo.  
La definición de los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas permiten 
establecer el marco para la elaboración de la programación anual operativa, que es la 
base para la formulación del proyecto de presupuesto. 
El uso de la planificación estratégica en el ámbito público se concibe como una 
herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y la asignación de 
recursos, en un contexto de cambios y de altas exigencias para avanzar hacia una 
gestión comprometida con los resultados.» 
Para Josep Guinart (2003:08), el indicador es una «una unidad de medida que permite el 
seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante su 
comparación en el tiempo». También señala que tiene dos funciones básicas: una descriptiva, 
que consiste en la aportación de información sobre el estado real de una actuación o programa, y 
una valorativa, que consiste en añadir a dicha información un juicio de valor lo más objetivo 
posible, sobre si el desempeño en dicho programa está siendo o no el adecuado. 
 
5. Priorización de cartera de inversión pública 
La inversión pública afecta directa e indirectamente las decisiones que tomamos, como por 
ejemplo dónde vivir, estudiar y trabajar, entre otras, razón por la cual, teniendo recursos 
escasos, se debe realizar la priorización para una asignación eficiente de los recursos públicos. 
En ese sentido, Pacheco y Contreras indican que «enfrentados a una cartera de proyectos 
rentables, con restricción de presupuesto, el análisis tradicional de optimización del VAN
6
 
                                                          
6 Valor actual neto: corresponde al valor actualizado de los flujos periódicos futuros de una inversión, descontando la 
inversión, a una tasa de exigencia o de descuento determinada. 
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conjunto, o de uso del IVAN
7
, puede ser complementado con una jerarquización multicriterio, 
que tome en cuenta variables como la contribución a la estrategia general de la empresa, la 
complementariedad con otras inversiones en marcha, o en el caso de la evaluación para la 
inversión pública, los aspectos ambientales y redistributivos» Pacheco y Contreras (2008:17).  
 
Respecto de la metodología de los métodos multicriterio, Mayor y otros autores señalan que esta 
«consiste en determinar criterios y subcriterios de evaluación, asignar los pesos respectivos a 
cada criterio y subcriterio, los cuales se analizan a través de comparaciones pareadas para medir 
la relación entre criterios y su importancia» (Mayor et al, 2016:58). 
 
6. Limitaciones del concepto de brecha  
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones define brecha como
8
 
«la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la 
infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y 
ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad». 
Sin embargo, Perroti y Sánchez definen dos dimensiones de carácter no excluyente respecto de.   
las brechas:  
«Brecha en dimensión horizontal: es la brecha que surge con relación a algún objetivo 
determinado. Ejemplo de ésta son la brecha con respecto a otros países (i.e. el nivel de 
stock de infraestructura actual en América Latina y el Caribe respecto al nivel de un 
determinado país o conjunto de países); brecha con respecto a un determinado nivel de 
cobertura (i.e. universalización en las prestaciones básicas de agua y saneamiento, o el 
cumplimiento de los Objetivos del milenio). 
Brecha en dimensión vertical: aquí la brecha se define con respecto a factores internos 
del país o la región bajo análisis. Se trata de identificar las diferencias que surgen entre 
la evolución de la oferta y la demanda interna de infraestructura (i.e. ¿el stock y las 
inversiones de infraestructura acompañan la demanda que surge de la actividad 
económica?) » . (Perroti y Sánchez 2011:31) 
En este sentido, la definición del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones coincide con la definición de brecha en la dimensión vertical propuesta por Perroti y 
Sánchez; sin embargo, consideramos importante recoger la definición de brecha en dimensión 
                                                          
7 Índice del valor actual neto: permite seleccionar proyectos bajo condiciones de racionamiento de capital, es decir, 
cuando no hay recursos suficientes para implementarlos todos. 
8 Esta definición es recogida del reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; sin embargo, cabe acotar que en la 
directiva para la programación multianual, se añade contenido a la referencia de cantidad y calidad de la siguiente 
manera: «[...] cantidad, en lo que respecta a cobertura de un servicio público, y/o calidad en lo que respecta a las 
condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios públicos». 
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horizontal que, en su primera acepción, señala que surge con relación a algún objetivo 
determinado. Este último es un elemento importante que potencialmente podría servir de 
articulador del Programa Multianual de Inversiones con otros instrumentos, como el Plan de 
Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional, entre otros. 
En suma, el dimensionamiento de brechas debe considerar ambas dimensiones (horizontal y 
vertical), puesto que estas no son excluyentes, para hacer el mayor uso de la información 
disponible. 
Asimismo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN] (2018:19) ha definido, 
en su Guía para el Planeamiento Institucional el Ciclo de Planeamiento Estratégico para la 
Mejora Continua, que el conocimiento integral de la realidad es la primera fase y, como una 
acción posterior a la identificación a la población a la cual sirve, que «[…] la entidad identifica 
los bienes o servicios que entrega a distintos usuarios y las brechas de atención en relación con 
la cobertura, calidad y satisfacción […]», con lo cual describe características diferentes para la 
determinación de brechas.
9
  
 
7. Vinculación del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con 
otros sistemas administrativos 
Resulta innegable que la interdependencia entre los sistemas administrativos es determinante 
para la consecución de los objetivos institucionales. Sin embargo, los diferentes sistemas 
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
10
 mediante los cuales se organizan las 
actividades de la administración pública de las diferentes entidades públicas, no tienen definido 
las relaciones intersistémicas que coadyuven a la consecución de sus objetivos. El Sistema de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es un sistema administrativo, no es 
ajeno a la situación antes descrita, siendo particularmente ejemplificadora la fase de 
programación multianual, la cual, en un primer momento, fue desarrollada normativamente, a 
través de la Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, de forma exclusiva por la Dirección 
General de Inversión Pública. Sin embargo, en febrero de 2018, se derogó dicha norma y se 
aprobó una nueva directiva, pero a través de la Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15, 
añadiendo en su denominación el objetivo de regular y articular la fase de programación 
multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la fase 
de programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Finalmente, con el Decreto Legislativo 
                                                          
9 El Ceplan, además de la referencia citada, recientemente ha publicado en su portal institucional información sobre 
las brechas existentes en el territorio en las siguientes funciones priorizadas: salud, educación, transporte, 
saneamiento y vivienda y desarrollo urbano. A estas se puede acceder a través del siguiente link 
https://www.ceplan.gob.pe/informacion-de-brechas-territoriales/ 
10 Artículo 43° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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N° 1432, se incluye en la ley que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones un capítulo sobre la integración intersistémica, en el que se establece que 
«el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones interactúa con los 
sistemas conformantes de la Administración Financiera del Sector Público» (MEF 2018c).  
A pesar del loable avance en el proceso de integración intersistémica, este es aún incipiente y se 
encuentra limitado a las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente 
entre los sistemas administrativos donde regenta la rectoría; sin embargo, en esta sección 
ensayaremos sobre los sistemas administrativos y los procesos que se interrelacionan con la 
programación multianual de inversiones, para posteriormente evaluar una efectiva articulación 
con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Sistema Administrativo de Recursos 
Humanos.  
 
7.1 Respecto del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
De acuerdo a la reciente guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN (2018), cada 
pliego elabora un plan estratégico institucional (PEI) y un plan operativo institucional (POI), 
orientados al logro de los objetivos establecidos en la política institucional, en el marco de las 
políticas y los planes nacionales y territoriales, considerando las características de ambos 
documentos, que se presentan en la tabla 7. El PEI, además de definir la misión institucional, 
desarrolla los objetivos estratégicos institucionales (OEI) y las acciones estratégicas 
institucionales (AEI). Su naturaleza depende del tipo de OEI al que contribuyan, como se 
muestra en la tabla 8. En el POI, se consignan las actividades e inversiones vinculadas con una 
AEI, debiendo indicar, en el caso de inversiones, el componente del proyecto de inversión.  
 
Tabla 7. Características del PEI y POI 
 PEI POI 
Descripción  Instrumento de gestión que 
identifica la estrategia de la entidad 
para lograr sus objetivos de política 
Instrumento de gestión que orienta 
la necesidad de recursos para 
implementar la identificación de la 
estrategia institucional  
Nivel de 
elaboración 
Pliego presupuestario Unidad ejecutora de gobierno 
nacional y regional 
Municipalidad (gobiernos locales) 
Contenidos 
principales 
Objetivos y acciones estratégicas 
institucionales 
Actividades operativas e inversiones 
Periodo  Mínimo tres años Multianual: mínimo tres años de 
acuerdo con el periodo del PEI 
anual: un año en consistencia con el 
PIA 
Fuente: CEPLAN (2018:15) 
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Tabla 8. Naturaleza de AEI según tipo de OEI 
Tipo de OEI Naturaleza de AEI 
OEI de tipo  I Bienes y servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad 
OEI de tipo II Bienes y servicios intermedios producidos por la entidad que son necesarios para 
producir bienes o servicios finales; mayormente, sus usuarios son internos. 
Fuente: CEPLAN (2018:34) 
 
En este sentido, cabe subrayar que los proyectos de inversión son intervenciones temporales 
destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional e intelectual con el 
propósito de crear, ampliar mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y 
servicios. Además, las normas del sistema inciden en la necesidad de una supervisión orientada 
al logro de las metas de producto y al cumplimiento de los indicadores de resultado. Por lo 
tanto, estas metas de productos se asemejan a la forma requerida para la redacción de 
inversiones en el POI. Sin embargo, dicho instrumento no cuenta con un nivel específico para 
los indicadores de resultados de las inversiones priorizadas en el Programa Multianual de 
Inversiones, por lo que merecerían ser incluidos en el PEI, a fin de que ambas puedan ser 
monitoreadas y actualizadas de forma concordante con el enfoque de CEPLAN (ver gráfico 3). 
 
Gráfico 3. Denominaciones del documento PEI 
 
Fuente: CEPLAN (2018:42) 
 
7.2 Respecto del Sistema Administrativo de Recursos Humanos 
La gestión de capacitación es parte del subsistema de gestión del rendimiento del Sistema 
Administrativo de Recursos Humanos.
11
 Su metodología plantea un conjunto de tres etapas para 
elaborar el plan de desarrollo de las personas: el primer paso consiste en conformar un comité 
de planificación de la capacitación, para luego sensibilizar al personal de la entidad sobre la 
importancia de la misma; el segundo consiste en realizar el diagnóstico de necesidades de 
capacitación (DNC), procediendo a recogerse de las diferentes unidades orgánicas de la entidad 
los requerimientos de capacitación, para que estas sean evaluados por el comité y, con ello, 
                                                          
11 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Establece 
siete subsistemas 
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pasar a definir el cuadro de necesidades de capacitación. Finalmente, luego de ser evaluado en 
consistencia con el presupuesto institucional, se debe aprobar el plan de desarrollo de las 
personas (PDP) de la entidad.  
Este procedimiento resulta de vital importancia en el proceso de implementación del nuevo 
Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en concordancia con la gestión 
del proceso de capacitación que tiene como propósito mejorar el desempeño de los servidores 
civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos.
12
 Así, podemos citar dos conceptos 
que intervendrán en el desarrollo de la presente investigación y que están establecidos en la 
directiva ‘Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas’: 
Acción de capacitación: actividad de enseñanza-aprendizaje destinada a cerrar brechas 
o desarrollar competencias o conocimientos en el servidor civil. En cuanto a formación 
laboral, puede tratarse de talleres, cursos, seminarios, diplomados y otros que no 
conduzcan a un grado académico ni a un título profesional. Para la formación 
profesional, solo pueden ser maestrías y doctorados. 
Brecha de capacitación: diferencia entre el desempeño deseado del servidor civil y el 
desempeño actual de dicho servidor, respecto de su perfil de puesto, siempre que la 
diferencia sea por falta o bajo nivel de conocimientos y competencias.  
                                                          
12 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE 
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Capítulo III. Desarrollo de la investigación 
1. Experiencia de la MML en la elaboración del PMI (2018-2020) 
1.1 Actores en la programación multianual de la MML 
Los principales actores en la MML en el proceso de programación multianual son el órgano 
resolutivo (alcalde), la Gerencia de Planificación (OPMI), la Gerencia de Finanzas, las unidades 
formuladoras y las unidades ejecutoras de inversiones. 
El Sistema de Programación Multianual establece una estrecha interrelación entre los sistemas 
de planeamiento y presupuesto, en la MML estos se encuentran a cargo de las Gerencia de 
Planificación, que desarrolla la función de OPMI a través de la subgerencia de programación 
multianual de inversiones, y la Gerencia de Finanzas, que es la encargada de la administración 
de los recursos financieros (Municipalidad Metropolitana de Lima 2018b). 
De acuerdo con la información consignada en el Banco de Inversiones, la MML tiene 
registradas quince unidades formuladoras (UF), de acuerdo con la tabla 9. 
 
Tabla 9. Unidades Formuladoras de la MML 
OPD / Proyecto especiales Gerencias de la MML 
Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) Gerencia de seguridad ciudadana 
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima 
(EMAPE) 
Gerencia de desarrollo social 
Patronato del Parque de las Leyendas (PATPAL) Gerencia de administración 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
(PROTRANSPORTE) 
Gerencia de servicios a la ciudad y 
gestión ambiental 
Servicios de Parques de Lima (SERPAR) Gerencia de desarrollo económico 
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA)   
Proyecto Especial para la Gestión de Tránsito en Lima 
Metropolitana (PROTRÁNSITO) 
  
Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT)   
Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL)   
Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No 
Motorizado (PEMTNM)   
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Banco de Inversiones (diciembre 2018)  
 
1.2 Cartera de inversiones registradas en el módulo de programación multianual para el 
periodo 2018-2020 
En el año 2017, la OPMI de la MML registró, en el módulo de programación multianual de 
inversiones (MPMI) para el 2018-2020, un total de 359 inversiones. El 67% corresponde a 
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proyectos de inversión pública, 31% a ideas de proyectos y 2% a inversiones que no se 
constituyen un proyecto de inversión (IOARR)
13
 como se muestra en la tabla 10. 
 
Tabla 10. Cartera de inversiones según tipo de inversión 
Inversiones Cantidad Porcentaje 
PIP 242 67% 
Ideas 111 31% 
Inversiones que no constituyen un 
proyecto de inversión (IOARR) 
6 2% 
TOTAL 359 100% 
Fuente: Elaboración propia, con información de la MML (2018c) 
 
Para el año 2018, se programó 219 inversiones con un monto total de S/ 2.449.950.358; para el 
año 2019, 136 inversiones, con un monto total de S/ 497.439.532; y 11 inversiones para el año 
2020, con un monto de S/ 280.772.279 (ver tabla 11). 
 
Tabla 11. Programación de las inversiones por año y monto 
Año N° de inversiones14  Monto registrado (S/) 
2018  201 2.449.950.358 
2019  136 497.439.532 
2020  11 280.772.279 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de la MML (2018c) 
 
De las 359 inversiones registradas, 39% corresponde a la tipología de muros y escaleras, 16 % a 
ciclovías, 16% a proyectos viales, 6% a asuntos deportivos y recreativos, 4% a transporte 
urbano, 4% a parques distritales, y 15 % a otros, tal como se detalla en la tabla 12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13 Según lo estipulado en el artículo 2°, literales j, k, l y m del reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, se define 
a las inversiones que no constituyen un proyecto de inversión como: optimización, ampliación marginal, reposición 
y rehabilitación (IOARR). 
14 Siete inversiones se ejecutan en más de un año fiscal 
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Tabla 12. Tipología de las inversiones 
Tipología Nº % 
Muros y escaleras 141 39% 
Ciclovía 59 16% 
Vial 56 16% 
Deportiva y recreativa 20 6% 
Transporte urbano 15 4% 
Parque distrital 13 4% 
Peatonal-Escalera 12 3% 
Iluminación 8 2% 
Parque metropolitano 8 2% 
Social 8 2% 
Mercados 5 1% 
Semaforización 4 1% 
Turismo y cultura 4 1% 
Seguridad ciudadana 3 1% 
Otros 3 1% 
Total  359 100% 
Fuente: Elaboración propia, con información de la MML, 2018  
 
1.3 Limitantes del proceso de implementación del sistema invierte en la MML  
En las entrevistas realizadas a los responsables de la OPMI de la MML (Cárdenas 2018) y 
PGRLM (Meza 2018), se ha destacado las limitaciones que existen para la elaboración de la 
cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2018-2020: 
 En el marco de sus funciones, la programación multianual de las inversiones que se 
enmarcan en su responsabilidad funcional lideran, en los diversos sectores, los tres 
niveles de gobierno; sin embargo, no han establecido mecanismos de coordinación y 
articulación con los gobiernos regionales y gobiernos locales. 
 Los sectores, como responsables del diseño de los indicadores, brechas de 
infraestructura y servicios, no han definido una metodología para el diagnóstico de 
brechas. Asimismo, los indicadores no han sido desagregados a nivel local. 
 De la información publicada en los portales web por parte de los sectores, o la 
información que remitieron a las OPMI vía correo electrónico, se observa que no todas 
las fichas de indicadores de brechas consignan alguna información de las líneas de base.  
 La MML no cuenta con un diagnóstico integral actual de la infraestructura y acceso a 
los servicios públicos. 
 Sobre el estado de las condiciones físicas y el nivel de servicio de la red vial 
metropolitana, no se tiene un estudio actualizado que permita determinar la línea base 
para el diagnóstico de brecha. 
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Además de las limitaciones antes descritas, otro aspecto clave en el proceso de programación 
multianual de inversiones es el análisis de las fuentes de financiamiento y, consecuentemente, la 
proyección del presupuesto de inversiones para los próximos tres años. Por ello, hemos revisado 
información presupuestal del portal web Consulta Amigable, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y la resolución directoral N° 013-2018-EF/50.01, sobre las transferencias destinadas a 
gobiernos locales para el ejercicio fiscal 2019, así como la entrevista que desarrollamos al 
subgerente de presupuesto, Sr. Julio Vásquez Díaz. 
A continuación, presentamos el presupuesto de inversiones 2018 por fuentes de financiamiento 
y luego el filtro del clasificador funcional programático. 
Tabla 13. Presupuesto de inversiones 2018 (PIA) por fuente de financiamiento 
Fuente Monto (S/) 
Recursos directamente recaudados 18.926.786 
Recursos por operaciones oficiales 
de crédito 
404.930.115 
Donaciones y transferencias 51.965.646 
Recursos determinados 138.838.037 
Total 614.660.584 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de Consulta Amigable (MEF)  
 
Tabla 14. Presupuesto de inversiones 2018 (PIA) por categoría presupuestal 
Categoría presupuestal Monto (S/) 
Asignaciones presupuestarias 
que no resultan en productos 
614.660.584 
Total 614.660.584 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de Consulta Amigable (MEF)  
 
Respecto de las fuentes de financiamiento, podemos acotar que en la entrevista con el 
subgerente de presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, este indicó que el 
presupuesto de inversiones es financiado con las transferencias del Gobierno nacional y por 
endeudamiento, pero en este último caso señaló que el Concejo Municipal Metropolitano 
autorizo en 2016, a través del acuerdo de concejo N° 351, un endeudamiento por S/ 898.563.410 
soles sin garantía del Gobierno nacional, a un plazo de ocho años, con amortizaciones 
mensuales, descartando la posibilidad de que se financie inversiones en los próximos años. 
Asimismo, señaló que la comuna capitalina no ha previsto cofinanciar proyectos a través de 
asociaciones público privadas ni obras por impuestos. 
25 
 
Más aún, de acuerdo con el segundo reporte trimestral sobre cumplimiento de las reglas fiscales, 
la Municipalidad Metropolitana incumple la regla fiscal de saldo de deuda total
15
. Según este 
reporte, al segundo trimestre de 2018, la MML tiene deudas por un total de S/ 1.773.470 miles 
de soles y el promedio simple de ingresos corrientes (ICT) alcanza los S/ 1.272.618 miles de 
soles; por lo tanto, el nivel de endeudamiento asciende a 139,4%. Las consecuencias de este 
elevado nivel de endeudamiento repercuten en la capacidad de emprender asociaciones público 
privadas de carácter cofinanciada.  
Gráfico 4. Reporte de seguimiento trimestral de las finanzas públicas y del cumplimiento 
de las reglas fiscales de los gobiernos regionales y gobiernos locales 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2018 
Por lo expuesto, se descarta la posibilidad de generar compromisos a través de asociaciones 
público privadas y obras por impuestos, por lo que la única fuente de financiamiento prevista 
para la próxima programación multianual de inversiones será la que se establezca en la ley de 
presupuesto. 
                                                          
15
 De acuerdo a las reglas fiscales establecidas en el Decreto Legislativo N° 1275 y monitoreadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas 
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2. Análisis de inversiones de la MML 
Este ítem analiza las inversiones de la MML registradas en el Banco de Inversiones, desde la 
creación del sistema de inversión pública hasta setiembre 2018, con el objetivo de determinar el 
número de inversiones a ser consideradas en la Programación Multianual de Inversiones.  
La MML tiene registradas en el Banco de Inversiones un total de 2.197 inversiones, 
encontrándose el 55% de ellas (1.215) en condición de activas y el 45% (982) desactivas
16
. De 
acuerdo con la normatividad,
17
 estas últimas no deben registrarse en la cartera de inversiones. 
De las 1.215 inversiones activas, el 90% se encuentra en fase de ejecución y el 10% restante en 
fase de formulación y evaluación. El estado de cada inversión se muestra en la tabla 15, la 
misma que fue complementada con información del plan operativo institucional (POI) de la 
MML 2007-2018, en lo que respecta el estado de las inversiones en ejecución (MML 2018c). 
 
Tabla 15. Estado de las 1.215 inversiones activas en el Banco de Inversiones 
Fase Estado Inversiones Subtotal % 
Formulación y 
evaluación 
En formulación 3 
121 10% 
Viable 112 
Cerrado  3 
Deshabilitado 3 
Ejecución 
Aprobado 15 
1.094 90% 
Expediente técnico 76 
Obra en ejecución 171 
Obra culminada 422 
En liquidación 264 
Cerrado  72 
Otro pliego 74 
Total 1.215 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Banco de Inversiones y de la MML (2018c) 
 
Es importante acotar que, de acuerdo con el tercer párrafo del numeral 7.2 de la directiva para la 
programación multianual (MEF 2018a), la OPMI «debe priorizar la culminación de inversiones 
en ejecución física antes de programar nuevas inversiones, salvo que la entidad pública 
demuestre excepcionalmente que la inversión en ejecución física no cierra una brecha prioritaria 
y que el beneficio de no continuar con su ejecución sea superior a su costo».  
                                                          
16 Es una condición en la cual no se puede realizar ningún registro en el Banco de Inversiones sobre una inversión 
pública. Al respecto, existe una serie de causales que motivan la desactivación de las inversiones públicas, las 
cuales pueden ser categorizadas en permanentes y temporales. En específico, la desactivación permanente implica 
que una inversión pública no podrá volver a activarse bajo ninguna circunstancia. Por su parte, la desactivación 
temporal sí permite que una inversión pública pueda activarse o desactivarse permanentemente. Todo ello es 
posible realizar a través del aplicativo del Banco de Inversiones. Instructivo Activación/Desactivación de 
inversiones públicas Directiva N° 002-2017-EF/63.01-2018.  
17 El literal d) del numeral 4. Restricciones del Anexo N° 03 Instructivo para el registro de los contenidos del 
Programa Multianual de Inversiones de la Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15, señala que no se deben 
registrar las «Inversiones inactivas o inversiones cuyo estudio de preinversión o expediente técnico haya perdido 
vigencia». 
27 
 
Por lo tanto, no se incluirán las inversiones deshabilitadas por las unidades formuladoras,
18
 ni 
las inversiones en obra culminada y en liquidación, debido a que estas últimas culminaron su 
ejecución física pero no han sido cerradas en el Banco de Inversiones por problemas de carácter 
administrativo y contractual. Asimismo, estos proyectos fueron incorporados al plan operativo y 
presupuesto institucional de la MML
19
 por el costo total de inversión; sin embargo, al no 
concluir su ejecución, estas inversiones fueron reincorporadas en el presupuesto del siguiente 
año como saldo de balance. Por ejemplo, la inversión referida al Gran Mercado Mayorista de 
Lima es una inversión culminada y en funcionamiento que fue incorporada al POI en 2008 y 
aún se programan saldos de balance como puede observarse en la tabla 16.  
 
Tabla 16. Inversión en el Gran Mercado Mayorista de Lima 
Código           
SNIP 
Código 
Único 
Nombre Inversión 
Monto 
actualizado 
Años POI 
MML 
Presupuesto POI 
MML 
61210 2066003 
Ampliación y 
remodelación del Gran 
Mercado Mayorista de 
Lima en el distrito de 
Santa Anita, provincia 
de Lima,  Lima 
200.115.807,04 
2008 19.950.156,00 
2009 48.929.000,00 
2010 39.448.099,00 
2011 35.625.645,00 
2012 64.474.251,00 
2013 61.677.507,00 
2014 74.476.284,00 
2015 14.086.586,00 
2016 11.213.348,00 
2017 5.415.627,00 
2018 852.549,00 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de Consulta Amigable / MML (2018c) 
 
Asimismo, tampoco serán consideradas las sesenta y nueve inversiones que consignan como 
unidad ejecutora de inversiones a otros pliegos, dado que la MML participó solo como unidad 
formuladora, considerando además que cada gobierno local o regional registra en el PMI las 
inversiones propias de la entidad. En conclusión, el universo para la presente investigación es 
un total de 377 inversiones (ver tabla 17), que serán priorizadas a través de una matriz 
multicriterio, para destacarlas en el siguiente capítulo. 
 
 
                                                          
18 Ejemplo la inversión de código único N° 2130252: Construcción del intercambio vial y mejoramiento de la 
infraestructura vial de la Av. La Molina - Carretera Central- Av. Los Frutales - distritos de Santa Anita y Ate, 
provincia de Lima – Lima, fue deshabilitado por la DGIP del MEF, a solicitud de la MML, mediante oficio N° 791-
2015-MML/GP de fecha 27/11/2015, por superposición de aproximadamente un km, con la inversión de código 
único N° 2233850: Construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett- Gambetta de la red básica del metro de Lima y 
Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. 
19 En entrevista con el gerente de planificación de la MML, este precisó que las unidades ejecutoras de inversiones, al 
contar con la viabilidad de la inversión, solicitan a la Gerencia Municipal Metropolitana su incorporación al Plan 
Operativo y presupuesto institucional de la MML, el cual es aprobado por la comisión de economía, previa opinión 
favorable de la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Planificación y la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 
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Tabla 17. Universo de inversiones de la investigación 
Fase Estado Monto de 
inversión 
Inversiones Subtotal % 
Formulación 
y evaluación 
En formulación 41.784.420,00 3 115 
  
31% 
  Viable 787.562.687,74 112 
Ejecución 
Aprobado 95.521.460,11 15 262 
  
  
69% 
  
  
Expediente técnico 925.374.046,34 76 
Obra en ejecución 2.259.988.085,14 171 
Total 4.110.230.699,33 
 
377  100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Banco de Inversiones/ MML (2018c) 
 
3. Planeamiento institucional 
De acuerdo con lo señalado por Mariela Armijo: «A partir de un diagnóstico de la situación 
actual (a través del análisis de brechas institucionales), la Planificación Estratégica establece 
cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un ‘futuro deseado’, el cual puede estar 
referido al mediano o largo plazo» (Armijo, 2009:16).  
A pesar de lo mencionado por Armijo, la Municipalidad Metropolitana de Lima no desarrolla un 
planeamiento institucional, conforme lo establecido por el ente rector del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico, porque no cuenta con un plan estratégico institucional y su plan 
operativo institucional no se desarrolla conforme la Guía para Planeamiento Institucional del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN] (2018). 
 
3.1 Plan estratégico institucional 
Respecto del plan estratégico institucional, como se mencionó anteriormente, este fue 
reemplazado durante gestión edil 2015-2018 por marcos estratégicos institucionales para cada 
año de gestión municipal. Para el año 2019 (mml 2018d), este marco estratégico plantea los 
siguientes objetivos estratégicos institucionales, además de contar con acciones estratégicas 
institucionales sin indicadores: 
 OE.1 Ordenar el territorio y mejorar la movilidad urbana de manera sostenible. 
 OE. 2 Desarrollar un sistema integrado de seguridad ciudadana. 
 OE. 3 Elevar los niveles de sostenibilidad ambiental. 
 OE. 4 Mejorar el acceso de la población vulnerable a los servicios sociales. 
 OE. 5 Desarrollar una gestión integral de riesgos de desastre. 
 OE. 6 Promover la cultura, la educación, el deporte y la recreación. 
 OE. 7 Promover la competitividad y el desarrollo económico. 
 OE. 8 Fortalecer la gestión institucional para un mejor servicio al ciudadano. 
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3.2 Plan Operativo Institucional 
De acuerdo con el plan operativo institucional 2019 de la MML (ver tabla 18), se han 
establecido solo tres proyectos de inversión, los cuales concentran el 14% del presupuesto 
previsto para dicho periodo. 
 
Tabla 18. Estructura del plan operativo institucional 2019 
 Estructura POI 2019 Presupuesto 2019 
N
° 
Unidad de 
gestión 
Centros de 
costo 
Actividades Proyectos S/ % 
N° % N° % N° % 
1 Administrativa 12 35% 56 30% - - 721.402.712 55% 
2 Servicios 
municipales 
13 38% 76 41% - - 342.685.565 25% 
3 Apoyo social 7 21% 54 29% - - 75.583.291 6% 
4 De inversiones 2 6% - - 3 100
% 
178.487.210 14% 
Total 34 100% 18
6 
100% 3 100
% 
1.318.158.77
8 
100
% 
Fuente: Elaboración propia, con base en el POI MML 2019 
En comparación con el programa multianual de inversiones para el periodo 2018-2020, este no 
guarda correspondencia con el POI 2019, pues como se indicó en la Tabla 11, correspondía 
registrar para el año 2019 las 136 inversiones priorizadas, lo que no se ha reflejado en el POI de 
dicho año; además, al no establecerse una relación entre el programa multianual y el plan 
operativo anual, no se exige la correspondencia de metas de producto, los cuales resultan más 
convenientes para este instrumento de gestión.  
 
4. Plan de desarrollo de las personas de la MML 
Como se ha venido desarrollando en las secciones anteriores, la MML ha tenido un proceso de 
asimilación del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones con 
dificultades en diversos niveles de decisión, por cuanto resulta importante revisar la política de 
recursos humanos de la comuna capitalina y, complementariamente a los planteamientos antes 
expuestos, proponer las actividades de capacitación identificadas en la oficina de programación 
multianual de inversiones (OPMI) y una muestra de las unidades formuladoras (UF) y unidades 
ejecutoras de inversiones (UEI) que los entrevistados consideraron relevantes. 
En primer lugar, identificamos que el proceso de tránsito hacia el régimen del servicio civil en 
la MML es incipiente. Esta situación deviene de una voluntad política en sentido contrario a la 
urgencia de entidades donde la meritocracia y el desarrollo de las personas permitan modernizar 
la gestión municipal. Concretamente, respecto del diagnóstico de necesidades de capacitación, 
en la entrevista hecha al gerente de planificación (Cárdenas 2018), este señaló que no había sido 
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consultado al respecto. Asimismo, dijo que el plan de desarrollo de las personas 2018 (MML 
2018a) no había contado con la participación de las unidades orgánicas conformantes de la 
corporación municipal. Más aún, llama la atención que dicho documento, en lo que respecta la 
programación de acciones de capacitación en materia de inversiones (código de la materia A2), 
solo haya sido requerido por las siguientes áreas, para un total de 129 servidores: 
 
 Gerencia de Asuntos Jurídicos 
 Gerencia de Desarrollo Económico 
 Gerencia de Desarrollo Urbano 
 Gerencia de Educación y Deporte 
 Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 
 Gerencia Municipal Metropolitana 
 Órgano de Control Institucional 
 
En estos casos, el requerimiento es genérico, pues se necesita capacitación en temas 
relacionados con el sistema nacional de inversiones o proyectos de inversión pública, lo cual 
debe preverse durante el proceso de programación multianual, al consignarse las necesidades de 
capacitación.  
Finalmente, de acuerdo con lo constatado a través de las entrevistas realizadas, estas 
capacitaciones no se han realizado conforme el PDP 2018; más aún, las unidades orgánicas 
conformantes del sistema de programación se han capacitado a través de los eventos de difusión 
desarrollados por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales deberían haber sido 
consignados en el PDP. Estos programas se han desarrollado en módulos correspondientes a las 
fases del sistema y contaron con la participación de quince servidores de la municipalidad. Ello 
representa un ratio preocupante, pues dicha cuota de participación no permite siquiera que 
pueda asistir un representante de cada unidad y organismo conformante de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  
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Capítulo IV. Análisis y propuestas 
1. Análisis de alternativas 
1.1 Determinación de las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos 
La primera etapa de la estructura de la fase de programación multianual establece la elaboración 
del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos 
y definición de objetivos respecto del cierre de brechas.  
En el presente ítem se desarrolla las principales tipologías de inversiones de la MML y se 
identifica el indicador asociado con la brecha a nivel de desagregación de GL. Asimismo, se 
estima una cuantificación monetaria de las brechas. 
La investigación considera un universo de 377 inversiones (ver tabla 19), vinculadas con 
diferentes sectores. De acuerdo con el clasificador de responsabilidad funcional,
20
 el 50% de las 
inversiones corresponde a la función transporte, el 20% a vivienda y desarrollo urbano, el 13% a 
orden público y seguridad y el 30% restante a otros grupos funcionales. 
 
Tabla 19. Grupo funcional de las inversiones 
Grupo funcional Numero de 
inversiones 
Porcentaje 
(%) 
Transporte 189 50.13% 
Vivienda y desarrollo urbano 77 20.42% 
Orden público seguridad 48 12.73% 
Cultura y Deporte 34 9.02% 
Educación y cultura 14 3.71% 
Protección social 5 1.33% 
Comercio 4 1.06% 
Ambiente 2 0.53% 
Industria, comercio y servicios 1 0.27% 
Educación 1 0.27% 
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 1 0.27% 
Saneamiento 1 0.27% 
Total 377 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Banco de Inversiones, setiembre 2018 
 
Asimismo, las tipologías de inversiones más representativas de la MML (ver tabla 20), de 
acuerdo con la distribución por costo de inversión, es como sigue: i) el 49% corresponde a 
infraestructura vial y peatonal, que comprende el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal, ciclovías, semaforización y puentes vehiculares en el sistema vial metropolitano; ii) el 
23% corresponde a transporte urbano, vinculado con el sistema integrado de transporte urbano 
(corredor segregado de alta capacidad - COSAC I y cinco corredores complementarios); iii) el 
6% corresponde a riesgo en laderas, relacionado con la construcción de escaleras de acceso y 
                                                          
20 Anexo 7: Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y  Gestión 
de Inversiones de la directiva para la programación multianual, aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2018-
EF/15. 
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muros de contención en zonas de ladera de la periferia de la ciudad; y iv) el 22% restante 
corresponde a otras tipologías. 
 
Tabla 20. Tipologías de las inversiones por costo de inversión 
Tipología Número de 
inversiones 
Costo de inversión Porcentaje  
(costo de 
inversión) 
Infraestructura vial y peatonal  74 2.001.750.367 
48,70% 
Transporte urbano 12 930.968.714 
22,65% 
Riesgo en laderas 184 258.724.826 
6,29% 
Desarrollo económico 5 208.148.604 
5,06% 
Parques metropolitanos 14 189.236.174 
4,60% 
Pistas y veredas (Lima Cercado) 12 163.742.009 
3,98% 
Cultural 7 102.601.882 
2,50% 
Limpieza pública (Lima Cercado) 1 75.842.111 
1,85% 
Sociales 13 59.787.386 
1,45% 
Seguridad ciudadana (Lima Cercado) 6 47.163.365 
1,15% 
Infraestructura deportiva y recreativa 35 28.808.620 0,70% 
Bomberos 1 14.875.302 
0,36% 
Áreas verdes 1 14.835.713 
0,36% 
IOAAR 10 11.466.011 
0,28% 
Gestión municipal 1 2.033.502 
0,05% 
Planta de tratamiento aguas residuales 1 246.113 
0,01% 
Total  377 4.110.230.699 
100% 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Banco de Inversiones, setiembre 2018 
 
Los indicadores de brecha establecidos por el sector
21
 correspondiente, que se ajustan a las tres 
tipologías más relevantes, son los siguientes: 
 
                                                          
21  El artículo 9° del reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado con Decreto Supremo Nº 284-2018-EF de 
fecha 9 de diciembre de 2018, establece que el órgano resolutivo del sector aprueba los indicadores de brechas y los 
criterios para la priorización de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional, a 
ser aplicados en la fase de programación multianual de inversiones por los tres niveles de gobierno, de acuerdo con 
las medidas sectoriales definidas por los rectores de las políticas nacionales sectoriales. Estos indicadores y criterios 
son aprobados anualmente y se publican en el portal institucional de la entidad. 
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Tabla 21. Indicadores de brechas de las tipologías de inversiones más relevantes 
Tipología Sector Función Indicadores de brecha 
Infraestructura 
vial y peatonal 
Vivienda, 
construcción y 
saneamiento 
Vivienda y 
desarrollo urbano 
Porcentaje de la población urbana sin 
acceso a servicios de transitabilidad 
adecuada22 
Transporte urbano 
Transporte y 
comunicaciones 
Transporte 
Porcentaje de ciudades con sistemas 
integrados de transporte urbano 
sostenible no implementados23 
Riesgo en laderas 
Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 
Orden público y 
 seguridad 
Porcentaje de unidades productoras 
expuestas a peligros identificados que 
no cuentan con una infraestructura de 
protección  
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Banco de Inversiones, setiembre 2018 
 
Sin embargo, estos indicadores de brecha no resultan idóneos para su medición, dado que no 
fueron desarrollados hasta el nivel de desagregación de GL; por lo tanto, se plantean indicadores 
de acuerdo con las tipologías de inversiones desarrolladas por la MML. 
 
1.1.1 Infraestructura vial y peatonal  
Estas inversiones tienen como finalidad el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal, ciclovias, semaforización y puentes vehiculares y peatonales de la red vial 
metropolitana,
24
 conformada por vías expresas, arteriales y colectoras emplazadas en zona 
urbana. Por ende, corresponden al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sin 
embargo, el indicador establecido por este sector, se vincula con vías de carácter local (pistas y 
veredas), donde la población beneficiaria es específica (una urbanización o área geográfica 
delimitada), diferente al comportamiento de la red vial metropolitana, que discurre por toda la 
ciudad y soporta volúmenes de tráfico de diversa composición vehicular (transporte público, 
transporte de carga y transporte privado), conectando diferentes centros atractores y generadores 
de viaje (vivienda, comercio e industria, entre otros), lo cual beneficia a casi la totalidad de la 
población de Lima Metropolitana. En ese sentido, se plantea el siguiente indicador: 
 
Porcentaje de la red vial metropolitana (RVM) con inadecuados niveles de servicio 
 
Porcentaje RVM 
con inadecuados 
niveles de servicio 
= 
km RVM planificada - km RVM implementada en buen 
estado 
x 
100% 
 
km RVM planificada 
                                                         
22 Oficio Múltiple N° 02-2018/VIVIENDA-OGPP-OI de fecha 5 de enero 2018 del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
23 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2018, anexo N° 1 Ficha Técnica de listado de los Indicadores.  
24 Aprobada por Ordenanza N° 341-2001-MML de fecha 09/11/2001. 
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El sistema vial metropolitano, a nivel de planificación, de acuerdo con lo señalado por el 
Instituto Metropolitano de Planificación
25
 (IMP) de la MML, tiene una red vial planificada de 
2.069 km y 1.463 km de red vial existente, cuya diferencia da como resultado un total de 606 
km de vías por implementar (oferta vial). 
 
Tabla 22. Longitud de la red vial planificada y existente 
Red vial Vías planificadas 
(km) 
Vías existentes 
(km) 
Déficit 
Expresa 369 116 253 
Arteriales 647 534 113 
Colectoras 1053 813 240 
Total 2069 1463 606 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Instituto Metropolitano de Planificación, Oficio N° 0522-
17-MML-IMP-DE 
 
El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima de la MML, encargado del primer corredor 
segregado de alta capacidad (COSAC), cuenta con un modelo de transporte a través de la 
plataforma TransCAD, desarrollado a nivel de planeamiento, el cual determina los niveles de 
servicio de las principales vías de la RVM. A efectos de calcular la demanda de la red vial 
metropolitana, se ha tomado los niveles de los servicios E y F:
26
 circulación con fuertes 
demoras. Las vías que presentan esta situación suman un total de 72.47 km, que representa el 
40% de la red vial existente (ver tabla 23).  
 
Tabla 23. Niveles de servicio E y F de la RVM 
Zonas Km 
Lima Norte 9.63 
Lima Sur 7.14 
Lima Este 14.7 
Lima Centro 41 
Total 72.47 
Fuente: Elaboración propia, con información del Instituto Metropolitano Protransporte, 2018 
 
                                                          
25 Es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica y autonomía 
administrativa, técnica y económica, creado el 7 de febrero de 1991, por acuerdo de concejo Nº 032-MML. El IMP tiene como 
función pública y específica la planificación del desarrollo integral y sustentable de la provincia de Lima y del conjunto de 
distritos que la conforman. 
26 
Oficio N° 554-2017-MML/IMPL/GG de fecha 7.8.2017 
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Por lo tanto, la brecha de infraestructura vial y peatonal en la red vial metropolitana se conforma 
por una oferta vial por implementar de 606 km y una demanda de tráfico por optimizar de 72.47 
km, sumando un total de 678.47 km. A fin de monetizar dicha brecha, se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 
Brecha de infraestructura vial y peatonal
= (km RVM NS "E-F" + km RVM por implementar) ∗ (Costo km de vv? a) 
 
Para el costo de km de vía, se ha tomado como referencia el costo de inversión de S/ 3.500.000 
del proyecto de inversión pública de código SNIP N° 238291, referido al mejoramiento de un 
kilómetro de vía de la Av. Plácido Jiménez, tramo Jr. Ancash hasta la Vía Evitamiento, ubicado 
en Lima Cercado, el cual interviene toda la sección vial normativa y contempla interferencias de 
vías. 
 
Brecha de infraestructura  vial y peatonal = (72.47 km + 606 km) ∗ (S/ 3.500.000) 
Brecha de infraestructura vial y peatonal = S/  2.373.490.000 
 
1.1.2 Transporte urbano 
Mediante ordenanza Nº 1613-2012-MML, se creó el Sistema Integrado de Transporte de Lima 
Metropolitana (SIT), conformado en la actualidad por el corredor segregado de alta capacidad 
(COSAC I) y cinco corredores complementarios a cargo del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima 
27
 de la MML. De acuerdo con el clasificador de responsabilidad 
funcional, las inversiones en transporte urbano se encuentran dentro del el porcentaje de 
ciudades con sistemas integrados de transporte urbano sostenible no implementados; sin 
embargo, este indicador no se desagrega al nivel de actuación de la MML (GL), dado que el 
COSAC y los corredores complementarios ya se encuentran implementados y en operación.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27
 Organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima con personería jurídica de derecho 
público interno y con autonomía administrativa y técnica que se rige por la ordenanza N° 732. 
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Tabla 24. Sistema integrado de transporte 
Corredor Implementado 
COSAC I (Metropolitano) 80%28 
Tacna –  Garcilaso – Arequipa  100% 
Grau –  Venezuela – Insurgentes  100% 
Próceres – Brasil   100% 
Evitamiento – Canta Callao 100% 
Javier Prado – La Marina –  Faucett 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
Un indicar más adecuado para el transporte urbano debe estar vinculado con el porcentaje de  
viajes no atendidos; sin embargo, en Lima Metropolitana aún está pendiente la implementación 
de cinco de las seis líneas de la red básica del Metro de Lima,
29
 a cargo de la Autoridad 
Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) del MTC. 
Asimismo, las inversiones, que realiza la MML en materia de transporte urbano están referidas 
al mejoramiento del servicio del metropolitano (ampliación del tramo norte del COSAC I y 
ampliación de las estaciones) y operación de los corredores complementarios. Sin embargo, se 
propone la cuantificación monetaria de esta brecha, tomando como referencia las inversiones 
registradas en el Banco de Inversiones, que ascienden a S/ 930.968.714. 
1.1.3 Riesgo en laderas 
Esta tipología agrupa las intervenciones vinculadas con la construcción de escaleras de acceso y 
muros de contención en zonas de riesgo de la periferia de Lima. De acuerdo con el clasificador 
de responsabilidad funcional, está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo 
indicador de brecha establecido es el de porcentaje de unidades productoras expuestas frente a 
peligros identificados que no cuentan con una infraestructura de protección. 
Lima Metropolitana es una zona vulnerable a los peligros por las siguientes condiciones:
30
 
 El crecimiento desde el litoral hasta las laderas de los cerros, invadiendo las zonas 
inundables de nuestras playas, las franjas marginales de los ríos Rímac, Lurín y Chillón, el 
cauce aluvial de las quebradas, cerros con pendientes muy pronunciadas de manera 
indiscriminada donde se afincan miles de pobladores de bajos recursos económicos. 
                                                          
28
 Se encuentra pendiente de implementar un 20%, referido a la ampliación del tramo norte del COSAC I desde la 
estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo. Cuenta con código único de inversión N° 2282140 a nivel de 
expediente técnico.  
29 
Aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 059-2010-MTC con fecha 24.12.10 y modificatoria Decreto Supremo Nº 
009-2013-MTC de fecha 10.8.13. 
30 Extraído de la estrategia Metropolitana de Lima en gestión del riesgo de desastres 2015 – 2018. 
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 La precariedad de las construcciones, la inestabilidad de los suelos y la falta de asistencia 
técnica en la mayoría de las construcciones son razones por las cuales estas colapsarían ante 
un evento adverso significativo, principalmente sísmico. 
 Construcciones precarias en escenarios de laderas con pendientes muy pronunciadas, con 
rocas inestables, susceptibles de ser arrasadas. 
 Edificaciones con niveles no permitidos sobre suelos de baja resistencia portante dará como 
resultado su colapso y hundimiento.  
Para poder cuantificar el indicador de brecha de esta tipología, es necesario un estudio de línea 
de base de todas las unidades expuestas a riesgo; sin embargo, se propone la cuantificación 
monetariamente de esta brecha, tomando como referencia las inversiones registradas en el 
Banco de Inversiones, que asciende a S/ 258.724.826. 
Por lo tanto, con las limitaciones de información para el dimensionamiento de las brechas de 
infraestructura o servicios de las principales tipologías, se ha propuesto el dimensionamiento 
monetario de las tres principales tipologías (ver tabla 25). 
Tabla 25. Dimensionamiento monetario de las brechas de las principales tipologías 
TIPOLOGÍA INVERSIÓN 
Infraestructura vial y peatonal SVM 2.373.490.000 
Transporte urbano 930.968.714 
Riesgo en laderas 258.724.826 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
2. Propuesta de programación multianual de inversiones 
 
2.1 Criterios de priorización 
Debido a la complejidad y heterogeneidad de la ciudad de Lima, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima tiene proyectos de inversión pública vinculados con diferentes sectores y 
tipologías de proyecto. En este sentido, se requiere establecer criterios de priorización diferentes 
a los sectores, que permitan cumplir con los objetivos vinculados con el cierre de brechas de 
infraestructura y acceso a servicios públicos, de acuerdo con los lineamientos estratégicos 
establecidos.  
Para el caso de la MML, se establece criterios generales y específicos para la selección de la 
cartera de inversiones. Los criterios generales están relacionados con las prioridades 
institucionales articuladas con el lineamiento estratégico, estado situacional de las inversiones y 
la contribución al cierre de brechas, como se aprecia el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Criterios generales 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
Los criterios específicos están vinculados con los criterios generales, los cuales se describen a 
continuación: 
 
2.1.1 Alineamiento estratégico 
Está referido a los ocho objetivos estratégicos establecidos en el marco estratégico 2018, 
aprobado con resolución de Alcaldía N° 288 de fecha 11 de diciembre de 2017, similar al marco 
estratégico establecido para el año 2019 (MML 2018d) y se listan a continuación: 
 OE.1 Ordenar el territorio y mejorar la movilidad urbana de manera sostenible. 
 OE.2 Desarrollar un sistema integrado de seguridad ciudadana. 
 OE.3 Elevar los niveles de sostenibilidad ambiental. 
 OE.4 Mejorar el acceso de la población vulnerable a los servicios sociales. 
 OE.5 Desarrollar una gestión integral de riesgos de desastre. 
 OE.6 Promover la cultura, educación, deporte y recreación. 
 OE.7 Promover la competitividad y el desarrollo económico. 
 OE.8 Fortalecer la gestión institucional para un mejor servicio al ciudadano.  
 
2.1.2 Continuidad y ejecutabilidad  
Basado en los criterios de prelación determinados por la dirección general de inversión pública 
del MEF, en la directiva para la programación multianual,
31
 se establece el siguiente orden de 
prelación para la selección de la cartera de inversiones. 
 
                                                          
31 Literal a) del Numeral 7.2 del Artículo 7° de la Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15. 
Criterios 
Alineamie
nto 
estratégico 
Continuid
ad y 
ejecutabili
dad 
Contribuci
ón al 
cierre de 
brechas 
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 Obra en ejecución 
 Expediente técnico 
 Aprobado 
 Viable 
 En formulación 
 
2.1.3 Contribución al cierre de brechas 
De acuerdo con el análisis de las inversiones de la MML, registrado en el Banco de Inversiones 
2003-2018, se priorizarán las tipologías de inversiones más importantes, entendiendo que dicho 
aporte contribuye al cierre de brecha identificado por cada tipología de inversión. 
 Infraestructura vial y peatonal SVM32 
 Transporte urbano33 
 Riesgo en laderas34 
A continuación (ver tabla 26), se presenta la relación entre los criterios generales y los 
específicos: 
 
Tabla 26. Criterios generales y específicos de priorización 
Criterios generales Criterios específicos 
Alineamiento estratégico 
OE 1: Ordenar el territorio y mejorar la movilidad urbana de manera sostenible. 
OE 2: Desarrollar un sistema integrado de seguridad ciudadana. 
OE 3: Elevar los niveles de calidad ambiental.  
OE 4: Mejorar el acceso de la población vulnerable a los servicios sociales. 
OE 5: Desarrollar una gestión integral de riesgo de desastre. 
OE 6: Promover la cultura, la educación, el deporte y la recreación. 
OE 7: Promover la competitividad y el desarrollo económico. 
OE 8: Fortalecer la gestión institucional para un servicio al ciudadano. 
Continuidad y 
ejecutabilidad 
Obra en ejecución 
Expediente técnico 
Aprobado 
Viable 
En formulación 
Contribución al cierre de 
brechas 
Infraestructura vial y peatonal SVM 
Transporte urbano 
Riesgo en laderas 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
                                                          
32
 Sistema vial metropolitano, aprobado con ordenanza N° 341-MML 
33
 Inversiones vinculadas con el Sistema Integrado de Transporte (COSAC, corredores complementarios) 
34
 Inversiones relacionadas con escaleras y muros de contención en zonas de ladera 
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2.1.4 Metodología de cálculo 
Con la finalidad de establecer un orden de prioridad entre las inversiones y los criterios, se optó 
por establecer pesos proporcionales en una escala de 1 a 100, con solo tres valores ascendentes: 
1, 2 y 3, para efectos de simplificar la clasificación. 
La asignación de los valores a los criterios generales (ver tabla 27) fue realizada a través de un 
cuestionario complementado por los responsables de las unidades formuladoras, unidades 
ejecutoras de inversiones y oficina de programación multianual de inversiones de la MML y 
otras entidades, obteniéndose el siguiente resultado. 
 
Tabla 27. Puntuación de criterios generales 
Criterios generales P1 P1 (100) 
Alineamiento estratégico 3 37 
Continuidad y ejecutabilidad  2 26 
Contribución al cierre de brechas (beneficiarios)  3 37 
Total 8 100 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
2.2 Cartera de inversiones 
Al universo de 377 inversiones registradas en el Banco de Inversiones del MEF, se aplicó los 
criterios de priorización, a fin de seleccionar la cartera de inversiones del PMI 2019-2021 (ver 
anexo 4), considerando el techo presupuestal estimado de S/ 307 millones establecido en el 
proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019.  
  
Para la propuesta de la cartera, se han excluido cuatro inversiones que serán ejecutadas por la 
MML, pero financiadas por el sector
35
 y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 
numeral 7.2 literal h  de la directiva para la programación, deberán ser registrados en el PMI del 
sector 
 
Se propone para el PMI 2019-2021 de la MML catorce inversiones
36
 seleccionadas (ver tabla 
28), que suman un total de 1.020 millones de soles y están relacionadas con la infraestructura 
vial y peatonal de la red vial metropolitana y transporte urbano, alineadas al objetivo estratégico 
1: «Ordenar el territorio y mejorar la movilidad urbana de manera sostenible» de la MML. 
 
                                                          
35
 Cuatro inversiones serán ejecutadas con recursos financieros transferidos por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones: inversión de código Nº 2333341, 2386247, que se encuentra en la Ley N° 30624: ley que dispone 
medidas presupuestarias para el impulso del gasto público en el año fiscal 2017; la inversión de código Nº 2311595 
Ley N° 30693: ley de presupuesto del sector para el año fiscal 2018; y la inversión 2388309, en el Decreto de 
Urgencia N° 006-2018, decreto que establece medidas para impulsar la inversión pública a través del gasto público. 
36 La inversión de código Nº 2282140 se encuentra programada para los años 2019-2020. 
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Tabla 28. Resumen de la PMI 2019-2021 
Programación del monto 
de inversión 
Número de inversiones Costo de inversión 
2019 7          307.179.784  
2020 1 325.417.512 
2021 7 388.093.259 
Total  1.020.690.555 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
De los proyectos priorizados (tabla 29), cinco corresponden a la tipología transporte urbano y 
nueve a infraestructura vial y peatonal. Con su ejecución, la brechas económica en estas 
tipologías disminuirían a  S/ 447.207.452 y 1.836.560.707, respectivamente. 
 
3. Metas de producto e indicadores de resultado 
La programación multianual de inversiones para la consecución de sus objetivos requiere el 
establecimiento de metas de producto e indicadores de resultados asociados con la inversión, sin 
embargo, la MML no cuenta con una línea base que permita identificar y cuantificar las brechas 
que deben cerrarse.  En ese sentido, se propone metas de producto vinculadas con los 
componentes de la inversión que están alineadas al POI por cada inversión (ver tabla 30). 
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Tabla 29. Cartera de inversiones 2019-2021 
N° 
Código 
único 
Nombre de la inversión 
Costo 
actualizado 
Devengado 
acumulado 
Programación del monto de inversión 
2019 2020 2021 
1 2192415 
Mejoramiento del servicio de fiscalización para el 
ordenamiento del transporte urbano en los principales 
ejes corredores complementarios, corredores de 
integración en Lima Metropolitana, provincia de Lima – 
Lima. 
298.786.070 168.492.415 130.293.655     
2 2328783 
Mejoramiento físico y operacional de la interconexión 
de la estación central del metropolitano y la estación 
Miguel Grau de la línea 1 del metro de Lima, distritos 
de Lima, La Victoria, El Agustino, provincia de Lima, 
Lima. 
55.038.783 2.500.000 52.538.783     
3 2379884 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad y de la red 
de semáforos en los ejes viales: Av. Brasil, Av. 28 de 
Julio, Av. Isabel La Católica, Av. Bausate y Meza, 
cruces aledaños, ejes transversales, Av. Tingo María, 
Av. Sucre, Jr. Tacna, Av. Bolívar, Jr. Húsares de Junín, 
Av. José Carlos Mariátegui, Av. Gral. Garzón, Av. 
Alejandro Tirado y Santa Beatriz de la provincia de 
Lima, Lima. 
52.621.403 14.680.211 37.941.192     
4 2381234 
Mejoramiento y ampliación del servicio de semáforos 
de los ejes viales Av. Los Héroes, Av. Pachacútec, Av. 
Tomás Marsano, Av. República de Panamá, Av. del 
Ejército, Av. Angamos, Av. Salaverry, Av. Dos de 
Mayo, Av. La Paz, Av. La Mar, Jr. Bolognesi, Av. 
Venezuela, Av. Óscar Benavides, Av. Argentina, Av. 
México, Av. Circunvalación y Jr. Restauración de la 
provincia de Lima, Lima. 
51.611.248 14.668.256 36.942.992     
5 2382578 
Mejoramiento y ampliación del servicio de 
semaforización para la optimización de la 
transitabilidad en los ejes viales de la zona norte que 
comprende la Av. Túpac Amaru, Av. Naranjal, Av. Los 
Alisos, Av. Carlos Izaguirre, Av. Canta Callao, Av. 
Antúnez de Mayolo, Av. Las Palmeras, Av. Angélica 
Gamarra, Av. Tomás Valle, Av. José Granda de la 
provincia de Lima, Lima. 
36.899.911 6.267.803 30.632.108     
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N° 
Código 
único 
Nombre de la inversión Costo actualizado 
Devengado 
acumulado 
Programación del monto de inversión 
2019 2020 2021 
6 2127402 
Mejoramiento del malecón de la Costa Verde, 
provincia de Lima, Lima. 
68.937.612 61.106.558 7.831.054     
7 2282140 
Ampliación del tramo norte del COSAC I desde la 
estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, 
distritos de Comas y Carabayllo, provincia de Lima, 
Lima. 
422.243.635 85.826.123 11000000 325.417.512   
8 2241189 
Mejoramiento de la accesibilidad peatonal y 
vehicular en el entorno de la estación Ramón Castilla 
del COSAC I, distrito de Lima, provincia de Lima, 
Lima. 
6.609.716       6.609.716 
9 2301312 
Ampliación y mejoramiento de la accesibilidad 
peatonal a la estación Colmena del COSAC I, distrito 
de Lima, provincia de Lima, Lima. 
6.566.099       6.566.099 
10 2239578 
Mejoramiento de la accesibilidad peatonal y 
vehicular en el entorno de la estación Fernando Terán 
del COSAC I, en el distrito de Chorrillos, provincia 
de Lima, Lima. 
4.109.924 235.644     3.874.280 
11 2335278 
Creación del by-pass en la intersección de la Av. 
Venezuela, Av. Elmer Faucett, distrito de San 
Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima. 
161.474.927       161.474.927 
12 2339342 
Creación de la conexión vial Av. Abancay-Malecón 
de la Amistad-Autopista Ramiro Prialé del distrito de 
San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, 
departamento de Lima. 
147.261.557       147.261.557 
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N° 
Código 
único 
Nombre de la inversión Costo actualizado 
Devengado 
acumulado 
Programación del monto de inversión 
2019 2020 2021 
13 2260679 
Mejoramiento y construcción de la infraestructura 
vehicular y peatonal de la vía colectora comprendida por 
las calles San Pedro, Acomayo y Av. La Unión (tramo Av. 
26 de Noviembre, Av. Víctor Malásquez), distritos de 
Villa María del Triunfo y Pachacámac, provincia de Lima, 
Lima. 
58.387.975       58.387.975 
14 2335503 
Creación de ciclovías entre los parques Campo de Marte, 
Circuito Mágico del Agua y Parque de La Exposición,  en 
los distritos de Jesús María  y Cercado de Lima, provincia 
de Lima, Lima. 
3.918.705       3.918.705 
Total 1.923.363.836 658.549.755 307.179.784 325.417.512 388.093.259 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 30. Indicadores de resultado y metas de producto de las inversiones programadas en el PMI 2019-2021 
N° 
Código 
único 
Nombre de la inversión Indicador de resultado 
Metas de producto 
Componente 
Unidad 
de 
medida 
Total por 
componente 
1 2192415 
Mejoramiento del servicio de 
fiscalización para el ordenamiento 
del transporte urbano en los 
principales ejes corredores 
complementarios, corredores de 
integración en Lima Metropolitana, 
provincia de Lima, Lima. 
Eficiencia operacional del servicio de 
transporte público en las principales 
vías: corredores complementarios y 
corredores de integración de Lima 
Metropolitana. 
Ampliación en la cobertura de actividades de 
fiscalización 
GLB 100 
Suficiente señalización para la fiscalización GLB 100 
Contar con un sistema de información para la 
fiscalización del transporte público 
GLB 100 
Adecuado mecanismo de difusión y comunicación a 
usuarios y operadores del transporte público 
GLB 100 
Expediente técnico GLB 100 
Supervisión GLB 100 
2 2328783 
Mejoramiento físico y operacional 
de la interconexión de la estación 
central del metropolitano y la 
estación Miguel Grau de la línea 1 
del metro de Lima, distritos de 
Lima, La Victoria, El Agustino, 
provincia de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de 
interconexión entre la estación central 
del metropolitano y la estación Miguel 
Grau del tren eléctrico. 
Expediente técnico GLB 100 
Ejecución de obra GLB 100 
Supervisión de obra GLB 100 
Reubicación de interferencias GLB 100 
3 2379884 
Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad y de la red de 
semáforos en los ejes viales de la 
Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. 
Isabel La Católica, Av. Bausate y 
Meza, cruces aledaños, ejes 
transversales, Av. Tingo María, Av. 
Sucre, Jr. Tacna, Av. Bolívar, Jr. 
Húsares de Junín, Av. José Carlos 
Mariátegui, Av. Gral. Garzón, Av. 
Alejandro Tirado y Santa Beatriz de 
la provincia de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de circulación 
vehicular y peatonal en los ejes 
comprendidos por la Av. Brasil, 28 de 
Julio, Av. Isabel La Católica, Av. 
Bausate y Meza, cruces aledaños, ejes 
transversales, Av. Tingo María, Av. 
Sucre, Jr. Tacna, Av. Bolívar, Jr. 
Húsares de Junín, Av. José Carlos 
Mariátegui, Av. Gral. Garzón, Av. 
Alejandro Tirado y Santa Beatriz. 
Adecuado equipamiento de semaforización, 
señalización y planificación de semáforos. 
Cantidad 1.729 
Sensibilización de normas de tránsito a la población Cantidad 120 
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N° 
Código 
único 
Nombre de la inversión Indicador de resultado 
Metas de producto 
Componente 
Unidad de 
medida 
Total por 
componente 
4 2381234 
Mejoramiento y ampliación del 
servicio de semáforos de los ejes 
viales: Av. Los Héroes, Av. 
Pachacútec, Av. Tomás Marsano, 
Av. República de Panamá, Av. del 
Ejército, Av. Angamos, Av. 
Salaverry, Av. Dos de Mayo, Av. 
La Paz, Av. La Mar, Jr. Bolognesi, 
Av. Venezuela, Av. Oscar 
Benavides, Av. Argentina, Av. 
México, Av. Circunvalación y Jr. 
Restauración de la provincia de 
Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de circulación 
vehicular y peatonal en los ejes viales: 
Av. Los Héroes, Av. Pachacútec, Av. 
Tomás Marsano, Av. República de 
Panamá, Av. del Ejército, Av. Angamos, 
Av. Salaverry, Av. Dos de Mayo, Av. La 
Paz, Av. La Mar, Jr. Bolognesi, Av. 
Venezuela, Av. Óscar Benavides, Av. 
Argentina, Av. México, Av. 
Circunvalación y Jr. Restauración. 
Adecuado equipamiento de semáforos, 
señalización y planificación de semáforos. 
Cantidad 1.472 
Sensibilización de normas de tránsito en la 
población 
Cantidad 120 
5 2382578 
Mejoramiento y ampliación del 
servicio de semáforos para la 
optimización de la transitabilidad 
en los ejes viales de la zona norte, 
que comprende la Av. Túpac 
Amaru, Av. Naranjal, Av. Los 
Alisos, Av. Carlos Izaguirre, Av. 
Canta Callao, Av. Antúnez de 
Mayolo, Av. Las Palmeras, Av. 
Angélica Gamarra, Av. Tomás 
Valle, Av. José Granda de la 
provincia de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de circulación 
peatonal y vehicular en los ejes viales 
comprendidos por la Av. Túpac Amaru, 
Av. Naranjal, Av. Los Alisos, Av. Carlos 
Izaguirre, Av. Canta Callao, Av. 
Antúnez de Mayolo, Av. Las Palmeras, 
Av. Angélica Gamarra, Av. Tomás 
Valle, Av. José Granda. 
Adecuado equipamiento de sistema de 
semáforos, señalización y planificación de 
semáforos 
Cantidad 498 
Sensibilización de normas de tránsito en la 
población 
Cantidad 120 
6 2127402 
Mejoramiento del malecón de la 
Costa Verde, provincia de Lima, 
Lima. 
Suficientes áreas de esparcimiento, 
recreación y deporte en la Costa Verde. 
Expediente técnico GLB 100 
Costo de obra GLB 100 
Supervisión GLB 100 
Organización y gestión GLB 100 
Interferencias GLB 100 
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N° 
Código 
único 
Nombre de la inversión Indicador de resultado 
Metas de producto 
Componente 
Unidad de 
medida 
Total por 
componente 
7 2282140 
Ampliación del tramo norte del 
COSAC I desde la estación el 
Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, 
distritos de Comas y Carabayllo, 
provincia de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones viales para 
ampliar y mejorar el servicio de 
transporte urbano COSAC I, desde la 
estación Naranjal hasta la intersección de 
la Av. Universitaria con la Av. Chimpu 
Ocllo, en los distritos de Comas y 
Carabayllo. 
Expediente técnico Informe 1 
Obra civil km 10 
Instalación de semáforos m2 1 
Componente tecnológico m2 1 
Sensibilización Taller 1 
Interferencias Global 1 
Expropiaciones Global 1 
8 2241189 
Mejoramiento de la accesibilidad 
peatonal y vehicular en el entorno de 
la estación Ramón Castilla del 
COSAC I, distrito de Lima, provincia 
de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de accesibilidad 
peatonal y vehicular en el entorno de la 
estación Ramón Castilla del COSAC I. 
Expediente técnico Global 100 
Obras civiles Global 100 
Supervisión de obra Global 100 
Sensibilización social Global 100 
9 2301312 
Ampliación y mejoramiento de la 
accesibilidad peatonal a la estación 
Colmena del COSAC I, distrito de 
Lima, provincia de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de ingreso, 
salida y accesibilidad peatonal en la 
estación Colmena. 
Expediente técnico Global 100 
Obras civiles Global 100 
Supervisión de obra Global 100 
Equipamiento Global 100 
10 2239578 
Mejoramiento de la accesibilidad 
peatonal y vehicular en el entorno de 
la estación Fernando Terán del 
COSAC I, en el distrito de Chorrillos, 
provincia de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de accesibilidad 
peatonal y vehicular en el entorno de la 
estación Fernando Terán del COSAC I. 
Expediente técnico Global 100 
Obras civiles Global 100 
Supervisión de obra Global 100 
Sensibilización social Global 100 
11 2335278 
Creación del by-pass en la 
intersección de la Av. Venezuela, Av. 
Elmer Faucett, distrito de San 
Miguel, provincia de Lima, 
departamento de Lima. 
Adecuadas condiciones de circulación 
vehicular en la intersección Av. 
Venezuela, Av. Faucett, distrito de San 
Miguel, Lima, Lima. 
Obras civiles km 1,94 
Obras de interferencia Global 1 
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N° 
Código 
único 
Nombre de la inversión Indicador de resultado 
Metas de producto 
Componente 
Unidad de 
medida 
Total por 
componente 
12 2339342 
Creación de la conexión vial Av. 
Abancay-Malecón de la Amistad-
Autopista Ramiro Prialé del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 
provincia de Lima, departamento de 
Lima. 
Adecuadas condiciones de 
circulación vehicular en Av. 
Abancay, Malecón de la 
Amistad, autopista Ramiro Prialé 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Adecuada señalización horizontal m 7.396.22 
Adecuada señalización vertical L/s 167.00 
Adecuado sistema de semáforos L/s 45.00 
Incremento de la capacidad y la calidad de vías y accesos km 10.360.00 
13 2260679 
Mejoramiento y construcción de la 
infraestructura vehicular y peatonal 
de la vía colectora comprendida por 
las calles San Pedro, Acomayo y 
Av. La Unión (tramo Av. 26 de 
Noviembre - Av. Víctor 
Malásquez), distritos de Villa María 
del Triunfo y Pachacámac, 
provincia de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de la 
infraestructura vehicular y 
peatonal de la vía San Pedro, 
Acomayo y Av. La Unión (tramo 
Av. 26 de Noviembre, Av. Víctor 
Malásquez), distritos de Villa 
María del Triunfo y Pachacámac. 
Expediente técnico Global 100 
Obras civiles Global 100 
Supervisión de obra Global 100 
Sensibilización social Global 100 
14 2335503 
Creación de ciclovías entre los 
parques Campo de Marte, Circuito 
Mágico del Agua y Parque de La 
Exposición,  en los distritos de Jesús 
María  y Cercado de Lima, 
provincia de Lima, Lima. 
Adecuadas condiciones de 
transitabilidad vehicular no 
motorizada entre los parques 
Campo de Marte, Circuito 
Mágico del Agua y Parque de la 
Exposición. 
Expediente técnico Global 100 
Obras civiles Global 100 
Supervisión de obra Global 100 
Sensibilización social Global 100 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Banco de Inversiones, setiembre 2018
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4. Integración intersistémica del PMI 
 
4.1 Con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
La propuesta que presentamos consiste en incorporar, en el proceso de elaboración del plan 
estratégico institucional, los indicadores de resultado, tomando en cuenta la coincidencia en la 
temporalidad de ambos instrumentos de gestión (tres años). Respecto del plan operativo 
institucional, consideramos que las metas de producto diseñadas en la programación multianual 
son adecuadas para ser incorporadas en el POI. Por lo tanto, habiendo vinculado las metas de 
producto e indicadores de resultado en los instrumentos de gestión del planeamiento 
institucional, podemos asegurar un seguimiento y monitoreo constante, con el involucramiento 
de todos los órganos vinculados con la programación multianual. 
 
4.2 Con el Sistema Administrativo de Recursos Humanos 
El presente ejercicio se enfocó como un ensayo de aplicación de lo dispuesto en la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 299-2017-SERVIR.PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
141-2016-SERVIR-PE. 
En ese sentido, luego de revisar la normativa antes descrita sucintamente, y considerando que 
este ejercicio no tenía antecedente cierto, simplificamos el formato de requerimientos de 
capacitación, a fin de ser compartida con los jefes de la OPMI, UF y UEI, recibiendo respuesta 
de las siguientes unidades orgánicas: 
 Gerencia de planificación (Oficina de Programación Multianual de Inversiones) 
 Gerencia de administración (UF) 
 Patronato del Parque de las Leyendas (UEI) 
Considerando los alcances de la presente investigación, se ha compilado las necesidades de 
capacitación descritas y se ha estimado el costo de las mismas, como un elemento a considerar 
en los próximos procesos de planeamiento institucional. Sin embargo, también se ha 
considerado actividades de capacitación sin costo, en razón de que estas son brindadas por el 
ente rector del Sistema de Programación Multianual de Programación y Gestión de Inversiones. 
Por lo tanto, una adecuada programación de los requerimientos de capacitación significaría que 
se consigne (bajo el código A2: Inversiones) capacitaciones específicas respecto de las fases de 
la programación multianual que le corresponde. 
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Tabla 31. Prioridades de capacitación por tipo de unidad orgánica 
Áreas Programación multianual 
de inversiones 
Formulación 
y evaluación 
Ejecución Funcionamiento 
OPMI X   X 
UF  X   
UEI   X  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
Respecto de las capacitaciones brindadas por el MEF, en ellas deben priorizarse la participación 
de las unidades orgánicas con mayor responsabilidad en el programa multianual de inversiones 
y, en el caso específico de la fase de funcionamiento, además de la OPMI deben participar los 
órganos de línea que requirieron la inversión.  
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Conclusiones y recomendaciones  
1. Conclusiones  
 Del análisis de las 2.197 inversiones registradas en el Banco de Inversiones, se ha 
considerado para la presente investigación 377 inversiones, cuyo estado situacional son 
inversiones aprobadas, viables, en expediente técnico y en ejecución, las mismas que 
están orientadas al cierre de brechas. 
 La Programación Multianual de Inversiones 2018-2020 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no fue desarrollada con el objetivo de cierre de brechas, debido 
a que no tuvo un diagnóstico de las brechas, ni una adecuada selección y programación 
de la cartera de inversiones, además de no estar alineada con el planeamiento 
estratégico y con el presupuesto. 
 La cartera de inversiones del PMI 2019-2021, propuesta en la investigación, responde a 
una matriz de priorización multicriterio, basada en el alineamiento estratégico, 
continuidad y capacidad de ejecución de las inversiones y contribución al cierre de 
brechas; asimismo, se plantea metas de producto e indicadores de resultado que 
permitirán vincular la programación con el plan operativo institucional y planeamiento 
estratégico institucional. 
 El planeamiento institucional de la MML se encuentra inconcluso por la carencia de un 
plan estratégico institucional. El marco estratégico institucional carece de indicadores y 
el plan operativo institucional considera las inversiones como actividades alineadas con 
las acciones estratégicas anunciadas en el marco estratégico institucional. 
 El plan de desarrollo de las personas de la MML no ha sido desarrollado conforme a la 
directiva, ni se ha ejecutado conforme a lo previsto para el presente año. 
 
2. Recomendaciones 
 La MML, a través de sus unidades ejecutoras de inversiones (UEI), debe procurar 
realizar el cierre en el Banco de Inversiones de las inversiones en estado de liquidación 
y obra culminada, lo cual representa el 31 % del universo de inversiones. 
 Empoderar a la OPMI de la MML para que desarrolle un diagnóstico de brechas de 
infraestructura y acceso a servicios y proponga criterios de priorización para una 
selección y programación adecuada de su cartera de inversiones. 
 Fortalecer la relación intersistémica entre los órganos de planificación y presupuesto de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima para que los programas de inversiones de la 
entidad sean consistentes con los presupuestos institucionales. 
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 Considerar, en la elaboración del PEI y POI de los próximos años, los indicadores de 
resultado y metas de producto diseñados para la Programación Multianual de 
Inversiones 2019-2021. 
 Procurar la participación de las unidades orgánicas y OPD adscritas en la elaboración, la 
ejecución y la evaluación del plan de desarrollo de las personas 2019, para desarrollar 
las capacidades de los actores a cargo del PMI. 
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Anexo 1. Siglas 
AEI: Acciones estratégicas institucionales 
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
COSAC: Corredor Segregado de Alta Capacidad 
DGPMI: Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 
DNC: Diagnóstico de necesidades de capacitación 
GL: Gobiernos locales 
GR: Gobierno regional 
IMP: Instituto Metropolitano de Planificación 
INVIERTE.PE: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
IOARR: Inversiones que no constituyen un proyecto de inversión como optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación  
IVAN: Índice del valor actual neto 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
MML: Municipalidad Metropolitana de Lima 
MPMI: Módulo de programación multianual de inversiones 
MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
OEI: Objetivos estratégicos institucionales 
OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
OR: Órgano resolutivo 
PDLC: Plan de desarrollo local concertado 
PDP: Plan de desarrollo de las personas 
PEI: Plan estratégico institucional 
PMI: Programa multianual de inversiones 
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POI: Plan operativo institucional 
PROTRANSPORTE: Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
SIT: Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana 
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 
SNPMGI: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
UEI: Unidades ejecutoras de inversiones 
UF: Unidades formuladoras 
VAN: Valor Actual Neto
61 
 
Anexo 2. Matriz de consistencia 
Problema general Hipótesis general Objetivo general 
¿Cumple el PMI de la MML con el objetivo 
del cierre de brechas? 
El PMI de la MML no cumple con el objetivo 
de cierre de brechas.  
Desarrollar una propuesta de PMI con el 
criterio de cierre de brechas.  
Problemas específicos Hipótesis específicas Objetivos específicos 
¿El PMI se articula con el planeamiento 
institucional de la MML? 
El PMI de la MML no se articula con el 
planeamiento institucional. 
Proponer lineamientos para incorporar el PMI 
al planeamiento institucional.  
¿Cuenta la MML con las competencias para 
desarrollar efectivamente el PMI? 
La MML tiene escasas capacidades para 
desarrollar efectivamente el PMI. 
Proponer acciones de capacitación para el 
desarrollo de capacidades.  
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 3. Dimensionamiento de las brechas de infraestructura para la MML 
Tipología de la infraestructura vial peatonal en el sistema vial metropolitano 
1. Brecha de la infraestructura vial peatonal en el sistema vial metropolitano 
Para poder dimensionar la brecha de la infraestructura vial en Lima Metropolitana, es necesario 
realizar un diagnóstico de la misma, para lo cual se debe hacer un inventario vial y un estudio de 
tráfico de la red vial metropolitana. 
 
Inventario vial 
Se refiere al estudio del estado físico de la infraestructura vial, siendo necesario realizar un 
inventario vial básico de la misma. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones cuenta con un 
manual de inventarios viales, aprobado con R.D. N° 09-2014-MTC/14. 
El inventario vial básico, según este manual, tiene como objeto obtener y actualizar información 
concerniente a ubicación, clasificación, longitud, características geométricas, tipo de superficie de 
rodadura y estado funcional, con fines de planificación vial. Los elementos y características 
principales de la vía son los siguientes: 
 Punto inicial  
 Punto final 
 Puntos notables 
 Trayectoria de la vía 
 Señalización 
 Dispositivos del control de tránsito 
 Superficie de rodadura 
 Calzada 
 Estado de conservación 
 Elementos de la sección vial 
 
Demanda:  
Se refiere al estudio del estado operacional de la infraestructura vial, siendo necesario realizar un 
estudio de tráfico que determine principalmente los niveles de servicio y la capacidad de la vía. 
Para ello, se debe realizar conteos vehiculares en determinados puntos de la red vial, en diferentes 
horas del día y días de la semana. 
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Nivel de servicio: 
Según el estudio corredores complementarios de Protransporte, este es un indicador de la calidad 
del tráfico rodado en las vías. Se calcula como el cociente entre el volumen de vehículos que pasa 
por una sección respecto de la capacidad teórica de dicha sección. 
 
Fórmula del nivel de servicio 
Nivel de servicio = Volumen de vehículos/ Capacidad  
Fuente: Protransporte (resumen de estudio corredores complementarios) 
 
Para la representación de los niveles de servicio en la red vial de Lima, este estudio ha agrupado las 
seis categorías en tres grupos:  
 
Niveles de servicio  
Nivel de servicio Grupo Descripción 
Menor o igual a 0,41 A - B Circulación fluida 
Entre 0,41 y 0,81 C - D Circulación aceptable 
Mayor o igual a 0,81 E - F Circulación con fuertes demoras 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información del Resumen Corredores Complementario - Protransporte   
(manual de capacidad americano) 
 
Capacidad vial: 
La metodología de actualización del modelo de transportes del Área Metropolitana de Lima y 
Callao (2010) define el volumen máximo que puede pasar por una sección determinada en un 
periodo de tiempo determinado. Para el transporte en la vialidad, la capacidad se define en términos 
de vehículos/hora. 
Para la capacidad vial de la red se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Manual de capacidad y niveles de servicio en intersecciones semaforizadas – Instituto 
Metropolitano de Planeamiento (IMP) - 1992. 
 Highway Capacity Manual (HCM) - 2000. 
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Diagnóstico de la brecha de la red vial metropolitana 
A fin de determinar la brecha de infraestructura vial de la red vial metropolitana, se analiza los 
planes de la MML. 
 
Plan de desarrollo metropolitano de Lima y Callao 1990-2010 
El área metropolitana de Lima cuenta con un plan de desarrollo metropolitano de Lima y Callao 
1990-2010, vigente según la Ordenanza N° 1702-MML de fecha 20.5.2013. Este no se ha 
implementado en su totalidad, pero contempla propuestas generales y específicas de desarrollo 
urbano, siendo uno de sus principales objetivos la descentralización metropolitana mediante lo 
siguiente: 
 El ordenamiento físico-espacial metropolitano policéntrico, a través de la descongestión del área 
central metropolitana y el desarrollo de tres áreas urbanas desconcentradas (Lima Norte, Lima 
Este y Lima Sur). 
 La priorización de 5 anillos viales de desconcentración. Posteriormente, es incluido en el SVM 
la reserva de las áreas afectadas por el ancho de la faja de dominio o derecho de vía (E-17), 
destinado al proyecto periférico vial norte. 
 
Anillos viales metropolitanos  
Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Lima y Callao 1990-2010 
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La Ordenanza Nº 341, de fecha 6/12/2001, aprueba el plano del sistema vial metropolitano de 
Lima, signado con la nomenclatura SVM-1999, que define la estructura vial del área metropolitana 
de Lima y Callao, la clasificación de vías, los intercambios viales y pasos a desnivel y las secciones 
viales normativas, precisando, en artículo sétimo, que la «La Municipalidad Metropolitana de Lima 
tiene a su cargo la ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, remodelación, señalización 
horizontal y vertical, semaforización, ornato, publicidad y mobiliario urbano de las Vías Expresas, 
Arteriales y Colectoras del Sistema Vial Metropolitano, de los Intercambios Viales y de todas las 
vías del Cercado de Lima».  
Asimismo, en el anexo N° 1, en las definiciones de la citada ordenanza, describe lo siguiente: 
a. Vías expresas: son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con 
circulación de alta velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante 
generación de tránsito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales. 
Asimismo, integran la ciudad con el resto del país. 
b. Vías arteriales: son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas 
principales de generación de tránsito y a velocidades medias de circulación. A grandes 
distancias se requiere de la construcción de pasos a desnivel o intercambios que garanticen una 
mayor velocidad de circulación. 
c. Vías colectoras: son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano 
hacia las vías arteriales y vías expresas. Sirven, por ello también, a una buena proporción de 
tránsito de paso. Prestan, además, servicio a las propiedades adyacentes. 
Por otro lado, el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la MML, como encargado de la 
revisión y la actualización, ha realizado una cuantificación aproximada del sistema vial 
metropolitano a nivel de planificación, según la clasificación funcional, existiendo un total de 1.463 
km de red vial existente. 
 
Longitud de la red vial planificada y existente 
Red vial Vías planificadas (km) Vías existentes (km) 
Expresa   369    116 
Arteriales   647    534 
Colectoras 1053    813 
Total 2.069 1.463 
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Instituto Metropolitano de Planificación (Oficio N° 0522-17-
MML-IMP-DE) 
 
Asimismo, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima de la MML, encargado del primer 
corredor segregado de alta capacidad (COSAC), cuenta con un modelo de transporte a través de la 
plataforma TransCAD, desarrollado en la fase de planeamiento, el cual determina los niveles de 
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servicio de las principales vías de la red vial metropolitana, habiéndose tomado los niveles entre E 
y F, es decir, donde hay circulación con fuertes demoras, que se muestra por sectores: 
 
Lima Norte 
Nomenclatura de la vía Nivel de 
servicio 
km 
Av. Caquetá (Av. Morales Duárez – Av. Los Próceres) D 0.96 
Av. Zarumilla y Panamericana Norte (Av. Alfonso Ugarte – Av. Eduardo de 
Habich) 
E,D 1.92 
Av. Santa Mercedes (Sta. Clorinda – Panamericana Norte) F 0.07 
Panamericana Norte (Av. Universitaria – Av. Naranjal) D 1.67 
Av. Santa Rosa (Antigua Panamericana Norte - Moquegua) D 1.44 
Av. Túpac Amaru (Av. Grau - Av. Puno), distrito de Comas D 3.45 
Av. Túpac Amaru (Av. Alfonso Ugarte – Av. Revolución), distrito de Comas D 0.12 
 
Lima Sur 
Nomenclatura de la vía Nivel de 
servicio 
km 
Av. Chorrillos (Independencia – Gastañeta) E 0.20 
Av. Paseo de La República (Terán -  Matellini), Chorrillos D 1.65 
Av. Bolognesi (Batta Isola – Independencia ) E 0.27 
Av. Alameda Sur (Alameda Los Cedros – Av. Alameda San Marcos) E 0.86 
Escuela Militar (Coronel Aguilar Pastor – Sandoval) D 1.30 
Circuito de Playas ( bajada de Armendáriz – Bajada Agua Dulce) D 2.86 
 
Lima Este 
Nomenclatura de la vía Nivel de 
servicio 
km 
Av. Malecón Checa (Los Próceres – Pirámides del Sol) E 2.78 
Av. La Molina (Av. Separadora Industrial – La Fontana) E,F 1.34 
César Vallejo (Carlos Mariátegui – Vallejo ), El Agustino E,F 1.83 
Av. Nicolás Ayllón (Tomás Alva Edison – Av. Los Frutales) E,F 0.96 
Av. Las Palmeras (Vía Evitamento – Las Camelias) E,F 1.08 
Vía Evitamiento (Av. Javier Prado Este – Av. Las Palmeras) E 1.63 
Av. Circunvalación (Av. Javier Prado Este – Av. Canadá) E,F 0.99 
Los Quechuas (Terpsicore – Jirón Los Brigadieres) E,F 0.86 
Av. Flora Tristán (Av. Universidad – Av. Javier Prado Este) E 1.17 
Av. Los Fresnos (Raúl Ferrero – Alameda de la Paz) F 0.91 
Alameda del Corregidor (Raúl Ferrero – Alameda de la Paz) F 0.91 
Av. La Molina (Av. Ricardo Elías Aparicio – Calle 11) E 0.24 
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Lima Centro 
Nomenclatura de la vía Nivel de 
servicio 
km 
Av. México (Av. Paseo de la Republica – Av. San Luis) E, F 2.69 
Av. Canadá (Prolongación Iquitos – Av. Circunvalación) F, D 4.55 
Av. Palermo (Canadá - Jirón Los Diamantes), Balconcillo – La Victoria F 0.27 
Av. Parinacocha (Av. Canadá – Av. México) E 0.95 
Av. de las Américas (Av. Parinacocha – Av. Nicolás Arriola) E 0.63 
Av. Nicolás Arriola (Av. de las Américas- Av. San Juan), La Victoria F 0.29 
Calle Coronel Andrés Reyes (Av. Paseo Parodi – Av. Rivera Navarrete), San 
Isidro 
F 0.47 
Av. Prolongación Iquitos (Javier Prado Este –Av. Canadá), Lince D, E 1.04 
Av. Venezuela (José de la Riva Agüero -  Av. Elmer Faucett) F, C 1.57 
Vía Expresa (Av. México – Av. Angamos Este) E, F 4.31 
Vía Expresa (Av. Angamos Este – Av. Benavides) D 1.32 
Circuito de Playas (Independencia – Bajada de Armendáriz) D 2.15 
Pedro de Osma (Independencia – Nicolás de Piérola), Barranco D 1.72 
Panamericana Sur ( Tramo Av. Aguilar Pastor – 28 de Julio) D, E 0.67 
Av. República de Panamá (Vía Expresa – Av. El Sol), Barranco D, F 0.35 
Av. Agustín de la Rosa Toro (Av. Javier Prado Este – Av. El Aire) E, F 1.18 
Av. San Luis (Av. Javier Prado Este – Av. México) E, F 2.38 
Av. México (Av. San Luis – Vía de Expresa Paseo de la Republica) D, E, F 2.69 
Av. San Borja Norte ( Tramo Av. Circunvalación – Gálvez Barnechea) F 3.97 
Av. Guardia Civil (Av. Canadá – San Borja Norte) E 1.05 
Av. Aviación (Av. Canadá – Av. Javier Prado Este) E 0.45 
Av. Julio Bailetti (Av. de la Rosa Toro – Av. San Luis) F 0.43 
Av. San Borja Sur (Av. San Luis – Av. del Parque Sur) E, F 1.56 
Av. Canaval y Moreyra (Av. Paseo de la República – Av. Pablo Carriquiry) E 0.24 
Av. Andrés Aramburu (Las Codornices- Av. Paseo de la República) E 0.52 
Av. Angamos Este (Calle Dante – Av. Paseo de la Republica) E 0.28 
Av. Primavera (Pucala – Av. Alejandro Astete) F 1.04 
Av. Golf los Incas - Av. El Polo (Jirón el Cortijo – Av. Circunvalación del 
Golf) 
F 0.86 
Av. Nicolás Ayllón (Faros – 6 de Noviembre), La Victoria E, F 0.37 
Av. Nicolás Ayllón (Av. Miguel Grau – Av. José de la Riva Agüero) D, E 0.79 
Prolongación Andahuaylas (Miguel Grau – Av. Nicolás de Piérola) E 0.21 
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Anexo 4. Transporte urbano 
La Defensoría de Pueblo señala que «el transporte urbano es una actividad que cumple un rol muy 
importante en el desplazamiento de las personas en las ciudades, pero mucho más en las ciudades 
cosmopolitas como Lima, donde habitan aproximadamente nueve millones de habitantes (INEI, 
2018), que regularmente usan el espacio público urbano para trasladarse a sus destinos» 
(Defensoría del Pueblo, 2008, Informe Defensorial Nº 137). 
Asimismo, según la encuesta ‘Lima Cómo Vamos 2015’ (Observatorio Ciudadano Lima Cómo 
Vamos 2016),  del total de limeños que estudia o trabaja fuera de casa, el 75.6% usa algún medio 
de transporte masivo, concluyendo que este es el sector al que debe priorizarse en cuanto a la 
inversión en transporte en la ciudad, si se desea beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos, sin 
dejar de lado alternativas de transporte, como la caminata y las ciclovías, que son formas de 
moverse sin contaminación.  
De acuerdo con el estudio ‘Transporte Urbano: ¿Cómo resolver la movilidad en Lima y Callao?’ 
«en Lima y Callao en total se realizan más de 22,3 millones de viajes diariamente, de los cuales 
16,9 millones se hacen en vehículos motorizados. El principal motivo de estos viajes es regresar a 
casa (47,3%), viajes privados (19,5%) e ir a trabajar o estudiar (16,7% y 14,0%, respectivamente)» 
(Alegre, Mariana, 2016). 
En la gestión del sistema de transporte en Lima y el Callao, las tres principales administraciones 
involucradas son la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la Municipalidad Provincial del 
Callao (MPC) y el Gobierno central, principalmente a través del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
Administraciones y entes que participan en la regulación y la gestión del sistema de 
transporte en Lima y el Callao 
Modo/Función Entidades Organismo competente 
Regulador Ositran 
Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) 
Aprobación de 
contratos APP  
MEF 
Ministerio de Economía y  
Finanzas (MEF) 
Tren eléctrico AATE  
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 
Sistema Metropolitano 
(COSAC) 
Gerencia de Transporte Urbano 
(GTU), Protransporte, IMP y Emape 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima (MML) 
Corredores 
complementarios 
Gerencia de Transporte Urbano 
(GTU), Protransporte, IMP y 
Emape 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima (MML) 
Rutas de transporte 
público en 
autobús, bajo 
autorización 
En Lima: Gerencia de Transporte 
Urbano (GTU) 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima (MML) 
En el Callao: Gerencia General 
del Transporte Urbano (GGTU) 
Municipalidad Provincial del 
Callao 
Fuente: Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (Propuesta Conceptual agosto 2016) 
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La MML ejerce sus competencias en transporte a través de la Gerencia del Transporte Urbano 
(GTU) y Protransporte. La MML creó el ente público descentralizado Protransporte,
37
 encargado de 
la gestión del transporte masivo en la municipalidad (COSAC y corredores complementarios) 
Mediante Ordenanza N° 1613, se crea el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima 
Metropolitana (SIT) y se aprueba el plan regulador de rutas de la ciudad. Los componentes del SIT 
son los siguientes: el sistema de corredores segregados de alta capacidad (COSAC), los sistemas 
ferroviarios de transporte de personas implantados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 
sistema de corredores complementarios y los servicios de transporte regular de personas 
autorizados por la MML, en las rutas que establezca la gerencia de transporte urbano, que 
comprenden lo que se detalla a continuación: 
 Servicios de corredores de integración: son aquellos que unen o interconectan los sistemas 
masivos, con los corredores complementarios. 
 Servicios en los corredores de interconexión: son aquellos servicios de transporte que tienen la 
función de interconexión entre Lima Metropolitana y las áreas urbanas continuas de otras 
provincias. 
 Servicios en las rutas de aproximación: son aquellos servicios de transporte que tienen como 
objeto acercar a la población hacia los sistemas de transporte de mediana y alta capacidad. 
 
El SIT se basa en la modalidad de concesión de rutas, por lo cual su estructura y funcionamiento 
también consideran lo siguiente:
38
 
 «El sistema de recaudo: encargado de la venta, la recarga, la distribución y la validación de los 
medios de acceso del sistema y del manejo y la custodia de los ingresos recibidos hasta su 
entrega al administrador fiduciario. 
 El administrador fiduciario: a cargo de la distribución de los ingresos recibidos del sistema de 
recaudo, cuyo objetivo es velar por el correcto funcionamiento del sistema. 
 El operador de transporte: que ejerce funciones de administración y gestión de su flota de 
vehículos de transporte de pasajeros, de acuerdo con el manual de operaciones del sistema. 
 El centro de control: encargado del planeamiento, el control y la supervisión del sistema y, 
además, de la elaboración del manual de operaciones que define las funciones y los parámetros 
de gestión de la flota que utilizará la junta de operadores de cada corredor complementario». 
 
                                                          
37
 Con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa y técnica, se rige por la Ordenanza 
N° 732. 
38
 Extraído de análisis de la propuesta de concesión para el transporte público de Lima: viabilidad financiera de un 
potencial operador. 
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Anexo 5. Criterios de priorización aplicados a las 377 inversiones 
 
CRITERIOS 
GENERALES  
TOTAL 
  IN
V
E
R
S
IO
N
E
S
 
Alineamiento 
Estratégico 
Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 
2.
29 
2.4
3 
7.00 
32.65 
32
.6
5 
34.
69 
100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 
para un mejor 
servicio al 
ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversi
ón 
(IOAR
R) 
Aprobado 
 
 
Inversión Viable 
 
 
Infraestruc
tura Vial 
 
 
Transport
e Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2390624 
         
 
4.7 
 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2389319 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2390250 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2390299 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2390541 
     
 
3.9 
   
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
8.6 
 
2390683 
     
 
3.9 
   
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
8.6 
 
2390720 
     
 
3.9 
   
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
8.6 
 
2376995 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2376996 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2376817 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2377251 
     
 
3.9 
   
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
8.6 
 
2401058 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2402006 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2405770 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2398755 
         
 
4.7 
  
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2339041 
           
 
13.0 
  
 
18.1 
 
2194733 
           
 
13.0 
  
 
18.1 
 
2302245 
  
 
3.9 
          
 
8.7 
 
12.6 
 
2238815 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.2 
 
2193014 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.2 
 
2038037 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2381514 
        
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
9.3 
 
2381411 
        
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
9.3 
 
2379923 
        
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
9.3 
 
2381501 
        
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
9.3 
 
2381522 
        
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
9.3 
 
2238738 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2338519 
      
 
3.2 
 
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
12.5 
 
2264786 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2239578 
        
 
9.3 
   
 
13.0 
 
 
27.5 
 
2325337 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2301312 
        
 
9.3 
   
 
13.0 
 
 
27.5 
 
2185935 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2282140 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2247779 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2245047 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2245414 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2248838 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2245046 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
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E
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Alineamiento Estratégico Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 
2.2
9 
2.43 7.00 
32.65 
32.
65 
34.6
9 
100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional para 
un mejor servicio 
al ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversión 
(IOARR) 
Aprobado 
 
 
Inversión 
Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2247453 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2248462 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2244854 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2182916 
        
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
9.3 
 
2392518 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2392767 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2392735 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2392482 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2392605 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2380694 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2380964 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2392624 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2241189 
        
 
9.3 
   
 
13.0 
 
 
27.5 
 
2380599 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2180113 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.2 
 
2380977 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2380797 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2223784 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2206612 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.2 
 
2181903 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2311595 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2223767 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2361524 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2388309 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2404535 
 
4.6 
       
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
14.0 
 
2290800 
 
 
4.4 
      
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.7 
 
2408969 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2211880 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2226565 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2223779 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2223786 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2223762 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2223772 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2223780 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2223764 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2223763 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2222626 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2181882 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2223775 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
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 CRITERIOS GENERALES 
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Alineamiento Estratégico Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 
2.2
9 
2.43 7.00 
32.65 
32.
65 
34.6
9 
100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 
para un mejor 
servicio al 
ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversión 
(IOARR) 
Aprobado 
 
 
Inversión 
Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2223773 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2223778 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2165652 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2223787 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2225651 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
0.0 
 
13.2 
 
2188251 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
0.0 
 
13.2 
 
2188270 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
0.0 
 
13.2 
 
2096894 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2181904 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2181883 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2188300 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2175379 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2181294 
    
 
4.1 
   
 
9.3 
   
 
0.0 
 
 
13.5 
 
2181901 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2188293 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2188239 
  
 
3.9 
     
 
9.3 
    
 
8.7 
 
21.9 
 
2192415 
       
 
14.0 
    
 
13.0 
 
 
32.1 
 
2382578 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2381234 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2379884 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2124075 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.9 
 
2219627 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.9 
 
2333109 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2127402 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2341524 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2327102 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2326608 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2134565 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2314938 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2314886 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2312389 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2314811 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2314804 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2333350 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2314564 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2314838 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2314851 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2314809 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2312376 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
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9 
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100.00 
 
Desarrollar un 
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económico 
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para un mejor 
servicio al 
ciudadano 
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Inversión con 
Expediente 
Técnico 
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(IOARR) 
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Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
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Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
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2312261 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2237090 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2309691 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2324130 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2327078 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2247812 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2143311 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2378395 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2245403 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
14.0 
 
2248592 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
14.0 
 
2328783 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2377031 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2223783 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2192571 
   
 
3.4 
   
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.4 
 
2314808 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2335292 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2336127 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2391575 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2332707 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2376378 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
30.9 
 
2341474 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2078940 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
30.9 
 
2175637 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2181297 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2224477 
 
4.6 
      
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.6 
 
2219255 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2176484 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2192762 
 
4.6 
      
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.6 
 
2248519 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2236161 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
14.0 
 
2164050 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
14.0 
 
2333341 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2280637 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2281737 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2338135 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2386247 
        
 
9.3 
  
 
13.0 
  
 
27.5 
 
2162967 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2066003 
     
 
3.9 
 
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.9 
 
2106831 
       
 
14.0 
    
 
13.0 
 
 
32.1 
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Alineamiento Estratégico Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 
2.2
9 
2.43 7.00 
32.65 
32.
65 
34.6
9 
100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 
para un mejor 
servicio al 
ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversión 
(IOARR) 
Aprobado 
 
 
Inversión 
Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2182732 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2023487 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2124067 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
    
 
13.0 
 
 
30.9 
 
2405920 
       
 
14.0 
    
 
13.0 
 
 
32.1 
 
2161004 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2188873 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2106182 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2107159 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2096791 
 
 
4.4 
     
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.4 
 
2404548 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
14.0 
 
2119843 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.9 
 
2113359 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
19.1 
 
2226161 
 
4.6 
      
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.6 
 
2180185 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2226575 
      
 
3.2 
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.2 
 
2206607 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.9 
 
2166644 
 
4.6 
      
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.6 
 
2020576 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2222786 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2219552 
 
4.6 
      
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.6 
 
2063368 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2162963 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2103227 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2060576 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2164255 
      
 
3.2 
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.2 
 
2089306 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2219905 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2223791 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2219899 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2211421 
       
 
14.0 
    
 
13.0 
 
 
32.1 
 
2033966 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2188229 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2109313 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2083524 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2134088 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2114512 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2223829 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2162973 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2210520 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
14.0 
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 CRITERIOS GENERALES 
 
TOTAL 
  IN
V
E
R
S
IO
N
E
S
 
Alineamiento Estratégico Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 2.29 2.43 7.00 
32.65 
32.6
5 
34.69 100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional para 
un mejor servicio 
al ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversión 
(IOARR) 
Aprobado 
 
 
Inversión 
Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2180195 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2226591 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
14.0 
 
2188249 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2141529 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2188245 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2163055 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2025280 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2181888 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2181890 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2214998 
       
 
14.0 
    
 
13.0 
 
 
32.1 
 
2180199 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2126702 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2180190 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2180740 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2092596 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2182341 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2025311 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2126678 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2188247 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025306 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2313663 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.9 
 
2036952 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025258 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2188292 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2102959 
 
 
4.4 
     
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.4 
 
2182338 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2182342 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2036958 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025260 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2036966 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2182337 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2025015 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025314 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2182336 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2126672 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2182344 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2036959 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2182343 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2182335 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
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 CRITERIOS GENERALES 
 
TOTAL 
  IN
V
E
R
S
IO
N
E
S
 
Alineamiento Estratégico Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 2.29 2.43 7.00 
32.65 
32.6
5 
34.69 100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional para 
un mejor servicio 
al ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversión 
(IOARR) 
Aprobado 
 
 
Inversión 
Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2307416 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.9 
 
2140811 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2036949 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2036953 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025265 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025386 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025294 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025282 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2137102 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2182339 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2126676 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2128961 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2182340 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2025381 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2182334 
       
 
14.0 
   
 
13.0 
  
 
32.1 
 
2025354 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2301744 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
17.9 
 
2025349 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2301663 
       
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
14.0 
 
2143172 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2025296 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2091823 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2025374 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025283 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2136597 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2025338 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2126673 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2033507 
    
 
4.1 
  
 
14.0 
    
 
0.0 
 
 
18.1 
 
2036968 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025340 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2025288 
  
 
3.9 
    
 
14.0 
     
 
8.7 
 
26.6 
 
2390536 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2366880 
          
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
4.7 
 
2332647 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332677 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332742 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332534 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332607 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332635 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
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 CRITERIOS GENERALES 
 
TOTAL 
  IN
V
E
R
S
IO
N
E
S
 
Alineamiento Estratégico Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 2.29 2.43 7.00 
32.65 
32.6
5 
34.69 100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional para 
un mejor servicio 
al ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversión 
(IOARR) 
Aprobado 
 
 
Inversión 
Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2332679 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332639 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332727 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332605 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332685 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2333314 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332439 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332919 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332931 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2333026 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333356 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333019 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2332942 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332938 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332753 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332864 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332985 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2317401 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2320578 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2317387 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2335627 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2335140 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338301 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338657 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338668 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338648 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2334304 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333094 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2331787 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2335079 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333327 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2314842 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2333038 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2334322 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2337687 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333063 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333089 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333074 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2314615 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
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 CRITERIOS GENERALES 
 
TOTAL 
  IN
V
E
R
S
IO
N
E
S
 
Alineamiento Estratégico Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 
2.2
9 
2.43 7.00 
32.65 
32.
65 
34.6
9 
100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 
para un mejor 
servicio al 
ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversión 
(IOARR) 
Aprobado 
 
 
Inversión 
Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2334290 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333009 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2336479 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332964 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332981 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338290 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338321 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2337320 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338307 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338311 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338318 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338286 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338637 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338659 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338651 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338638 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2338666 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332848 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2332688 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2337008 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2337039 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2336950 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2331810 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2330423 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2331821 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2333036 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2333032 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2336992 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2336967 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2337052 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2337055 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2336833 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2336807 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2336942 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2314877 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2333338 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2341478 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2341473 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2341550 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
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 CRITERIOS GENERALES 
 
TOTAL 
  IN
V
E
R
S
IO
N
E
S
 
Alineamiento Estratégico Continuidad y Ejecutabilidad Contribución al Cierre de Brechas 
2.29 
2.2
9 
2.43 7.00 
32.65 
32.
65 
34.69 100.00 
 
Desarrollar un 
sistema integrado 
de seguridad 
ciudadana 
 
Elevar los 
niveles de 
sostenibilidad 
ambiental 
Mejorar el acceso 
de la población 
vulnerable a los 
servicios sociales 
 
Desarrollar una 
gestión integral de 
riesgos de desastre 
 
Promover la 
cultura, educación, 
deporte y 
recreación 
 
La      
competividad y el 
desarrollo 
económico 
Fortalecer la 
gestión 
institucional para 
un mejor servicio 
al ciudadano 
 
 
Inversión en 
Ejecución 
 
 
Inversión con 
Expediente 
Técnico 
 
 
Inversión 
(IOARR) 
Aprobado 
 
 
Inversión 
Viable 
 
 
Infraestructura 
Vial 
 
 
Transporte 
Urbano 
 
 
Riesgo en 
Laderas 
 
PUNTAJE 
2.7 2.6 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0  
14 13 12 10 13 12 10 43 29 14 14 38 38 25  
4.6 4.4 3.9 3.4 4.1 3.9 3.2 14.0 9.3 4.7 4.7 13.0 13.0 8.7 100.0 
 
2339011 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2260679 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2335278 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2329912 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2392380 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2335503 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2339342 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2332789 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2300946 
      
 
3.2 
   
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
7.8 
 
2414801 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2260430 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2414791 
          
 
4.7 
 
13.0 
  
 
22.8 
 
2310325 
 
4.6 
         
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
9.3 
 
2314812 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2325646 
      
 
3.2 
   
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
7.8 
 
2285987 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2340075 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2314847 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2290372 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
  
 
8.7 
 
17.2 
 
2414735 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2334352 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2331443 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2291673 
  
 
3.9 
       
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.6 
 
2122218 
      
 
3.2 
   
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
7.8 
 
2122216 
    
 
4.1 
     
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
8.8 
 
2122217 
      
 
3.2 
   
 
4.7 
 
 
0.0 
 
 
7.8 
Fuente: Elaboración propia,  
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especialista en inversión pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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